



ITEM		CÓD	FORTE	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO			
DESCRIÇÃO				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO				Objeto				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				Acréscimo		Página		
Conveniente				CONVÊNIO				Valor Contratado				R\$ 78.239,52		16,34%		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL				083/2022/SEDOP				179/2022/PMC				R\$ 44.962,89		9,39%		
Contratada				Referências de preço				BDI				R\$ 33.276,63		6,95%		
W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO				R\$ 478.922,76				R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R\$ 33.276,63		6,95%		
												R\$ 44.962,89		9,39%		
												R				

ITEM		CÓD	FORTE	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total	P. Unit. Total	Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
				Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia			R\$ 478.922,76			R\$ 78.239,52	R\$ 44.962,89					R\$ 512.199,39	100%
				IMPERMEABILIZAÇÃO			R\$ 2.132,53			R\$ -	R\$ -					R\$ 2.132,53	0,42%
1.5.1.4.1.	98557	SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	60,86	R\$ 35,04	R\$ 2.132,53						60,86	35,04	R\$ 2.132,53	0,42%
				LAJE PISO			R\$ 8.072,52			R\$ 828,04	R\$ -					R\$ 8.900,56	1,74%
1.5.1.5.1	069	Próprio		LAJE PREMOLDADA TRELÇADA VÃO ATÉ 6M INCL. VIGOTAS (OU SIMILAR) CAPEAMENTO DE 3CM- CONCRETO 25 MPA- INCLUSO ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	45,04	R\$ 179,23	R\$ 8.072,52	4,62	828,04				49,66	179,23	R\$ 8.900,56	1,74%
				ESCADAS			R\$ 3.266,89			R\$ -	R\$ -					R\$ 3.266,89	0,64%
1.5.2.1	0000230	Próprio		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,98	R\$ 741,69	R\$ 726,86						0,98	741,69	R\$ 726,86	0,14%
1.5.2.2	102044	SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²	8,86	R\$ 179,42	R\$ 1.589,66						8,86	179,42	R\$ 1.589,66	0,31%
1.5.2.3	95944	SINAPI		ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	3,43	R\$ 19,35	R\$ 66,37						3,43	19,35	R\$ 66,37	0,01%
1.5.2.4	95945	SINAPI		ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	51,74	R\$ 16,01	R\$ 828,36						51,74	16,01	R\$ 828,36	0,16%
1.5.2.5	95946	SINAPI		ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	4,30	R\$ 12,94	R\$ 55,64						4,30	12,94	R\$ 55,64	0,01%
				RAMPA DE CONCRETO ARMADO			R\$ 20.753,00			R\$ 467,26	R\$ -					R\$ 21.220,26	4,14%
				SAPATAS			R\$ 4.265,79			R\$ 467,26	R\$ -					R\$ 4.733,05	0,92%
1.5.3.1.1	0000230	Próprio		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2,33	R\$ 741,69	R\$ 1.728,14	0,63	467,26				2,96	741,69	R\$ 2.195,40	0,43%
1.5.3.1.2	00000162	Próprio		FORMA PLANA PARA SAPATAS E BLOCO DE COROAMENTO, EM COMPENSADO RESINADO DE 12mm, 7 USOS	M²	11,71	R\$ 59,26	R\$ 693,93						11,71	59,26	R\$ 693,93	0,14%
1.5.3.1.3.	96544	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,70	R\$ 15,90	R\$ 313,23						19,70	15,90	R\$ 313,23	0,06%
1.5.3.1.4.	96545	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	91,90	R\$ 14,75	R\$ 1.355,53						91,90	14,75	R\$ 1.355,53	0,26%
1.5.3.1.5.	96546	SINAPI		ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,40	R\$ 14,11	R\$ 174,96						12,40	14,11	R\$ 174,96	0,03%
				VIGAS			R\$ 8.118,34			R\$ -	R\$ -					R\$ 8.118,34	1,58%
1.5.3.2.1	0000230	Próprio		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2,29	R\$ 741,69	R\$ 1.698,47						2,29	741,69	R\$ 1.698,47	0,33%
1.5.3.2.2	92479	SINAPI		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	41,11	R\$ 62,33	R\$ 2.562,39						41,11	62,33	R\$ 2.562,39	0,50%
1.5.3.2.3	92776	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,70	R\$ 16,24	R\$ 1.456,73						89,70	16,24	R\$ 1.456,73	0,28%
1.5.3.2.4	92777	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,40	R\$ 14,90	R\$ 1.048,96						70,40	14,90	R\$ 1.048,96	0,20%
1.5.3.2.5	92778	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,00	R\$ 13,12	R\$ 577,28						44,00	13,12	R\$ 577,28	0,11%
1.5.3.2.6	92779	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,50	R\$ 12,94	R\$ 433,49						33,50	12,94	R\$ 433,49	0,08%
1.5.3.2.7	92780	SINAPI		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,50	R\$ 11,56	R\$ 341,02						29,50	11,56	R\$ 341,02	0,07%
				PILARES			R\$ 2.217,19			R\$ -	R\$ -					R\$ 2.217,19	0,43%
1.5.3.3.1	0000230	Próprio		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,52	R\$ 741,69	R\$ 385,68						0,52	741,69	R\$ 385,68	0,08%

 PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO			Objeto				Acréscimo		Página						
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				R\$	78.239,52	16,34%	3/12					
Conveniente			CONTRATO		ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			Convênio	Contrato	BDI	Valor Contratado	Desconto	Versão							
			083/2022/SEDOP	179/2022/PMC	28,15%	R\$ 478.922,76	R\$ 44.962,89	9,39%	01						
Contratada			Referências de preço				Reprogramado		Emissão						
W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO				R\$ 33.276,63	6,95%	31/07/2025						
ITEM	CÓD	FORTE	CONTRATO				ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO				
			Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total	P. Unit. Total	Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia				R\$ 478.922,76		R\$ 78.239,52		R\$ 44.962,89		R\$ 512.199,39	100%	
1.5.3.3.2	92435	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,35	R\$ 47,97	R\$ 448,52		-		-	9,35	47,97	R\$ 448,52	0,09%
1.5.3.3.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,20	R\$ 16,24	R\$ 376,77		-		-	23,20	16,24	R\$ 376,77	0,07%
1.5.3.3.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,90	R\$ 14,90	R\$ 281,61		-		-	18,90	14,90	R\$ 281,61	0,05%
1.5.3.3.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,70	R\$ 13,12	R\$ 455,26		-		-	34,70	13,12	R\$ 455,26	0,09%
1.5.3.3.6	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,30	R\$ 11,56	R\$ 269,35		-		-	23,30	11,56	R\$ 269,35	0,05%
1.5.3.4			LAJES - PISO				R\$ 6.151,68		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.151,68	1,20%	
1.5.3.4.1	0000230	Próprio	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3,70	R\$ 741,69	R\$ 2.744,25		-		-	3,70	741,69	R\$ 2.744,25	0,54%
1.5.3.4.2	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	24,67	R\$ 31,78	R\$ 784,01		-		-	24,67	31,78	R\$ 784,01	0,15%
1.5.3.4.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,30	R\$ 14,53	R\$ 207,78		-		-	14,30	14,53	R\$ 207,78	0,04%
1.5.3.4.4	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,30	R\$ 14,29	R\$ 2.376,43		-		-	166,30	14,29	R\$ 2.376,43	0,46%
1.5.3.4.5	92787	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,60	R\$ 15,08	R\$ 39,21		-		-	2,60	15,08	R\$ 39,21	0,01%
1.6			PROTEÇÃO				R\$ 12.090,00		R\$ 13.954,68		R\$ -		R\$ 26.044,68	5,08%	
1.6.1	048	Próprio	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,70m e 02 (duas) barras intermediárias de 1 1/2" e barra superior de 3"	M	49,60	R\$ 243,75	R\$ 12.090,00	57,25	13.954,68		-	106,85	243,75	R\$ 26.044,68	5,08%
1.7			OBRA GROSSA				R\$ 97.523,38		R\$ -		R\$ -		R\$ 97.523,38	19,04%	
1.7.1			ALVENARIA				R\$ 80.772,27		R\$ -		R\$ -		R\$ 80.772,27	15,77%	
1.7.1.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	488,67	R\$ 67,69	R\$ 33.078,07		-		-	488,67	67,69	R\$ 33.078,07	6,46%
1.7.1.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	977,34	R\$ 6,55	R\$ 6.401,58		-		-	977,34	6,55	R\$ 6.401,58	1,25%
1.7.1.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	977,34	R\$ 42,25	R\$ 41.292,62		-		-	977,34	42,25	R\$ 41.292,62	8,06%
1.7.2			VERGA E CONTRA VERGA				R\$ 1.330,73		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.330,73	0,26%	
1.7.2.1	93190	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,40	R\$ 42,14	R\$ 311,84		-		-	7,40	42,14	R\$ 311,84	0,06%
1.7.2.2	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,70	R\$ 44,84	R\$ 255,59		-		-	5,70	44,84	R\$ 255,59	0,05%
1.7.2.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,60	R\$ 81,31	R\$ 617,96		-		-	7,60	81,31	R\$ 617,96	0,12%
1.7.2.4	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,00	R\$ 72,67	R\$ 145,34		-		-	2,00	72,67	R\$ 145,34	0,03%
1.7.3			FORRO				R\$ 13.457,16		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.457,16	2,63%	
1.7.3.1	140240	SEDOP	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	79,75	R\$ 76,66	R\$ 6.113,64		-		-	79,75	76,66	R\$ 6.113,64	1,19%
1.7.3.2	069	Próprio	LAJE PREMOLDADA TRELIXADA VÃO ATÉ 6M INCL. VIGOTAS (OU SIMILAR) CAPEAMENTO DE 3CM - CONCRETO 25 MPA - INCLUSO ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA	M²	31,11	R\$ 179,23	R\$ 5.575,85		-		-	31,11	179,23	R\$ 5.575,85	1,09%
1.7.3.3	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	31,11	R\$ 20,07	R\$ 624,38		-		-	31,11	20,07	R\$ 624,38	0,12%
1.7.3.4	90409	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	31,11	R\$ 36,75	R\$ 1.143,29		-		-	31,11	36,75	R\$ 1.143,29	0,22%
1.7.4			PISO				R\$ 1.963,22		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.963,22	0,38%	

 PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO			Objeto				Acréscimo		Página					
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				R\$ 78.239,52		16,34%					
Conveniente			CONVÊNIO		CONTRATO		BDI		Valor Contratado					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			083/2022/SEDOP		179/2022/PMC		28,15%		R\$ 478.922,76					
Contratada			Referências de preço				Reprogramado		Emissão					
W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO				R\$ 33.276,63		6,95%					
ITEM	CÓD	FONTE	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO		
			Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia				R\$ 478.922,76		R\$ 78.239,52	R\$ 44.962,89		R\$ 512.199,39	100%	
1.7.4.1.	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019				R\$ 1.963,22		-	-	4,88	R\$ 1.963,22	0,38%	
1.8			REVESTIMENTO				R\$ 31.426,32		R\$ 6.918,84	R\$ -		R\$ 38.345,16	7,49%	
1.8.1			PAREDES				R\$ 23.941,72		R\$ -	R\$ -		R\$ 23.941,72	4,67%	
1.8.1.1.	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				R\$ 1.859,73		-	-	925,24	R\$ 1.859,73	0,36%	
1.8.1.2.	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014				R\$ 6.957,80		-	-	925,24	R\$ 6.957,80	1,36%	
1.8.1.3.	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				R\$ 12.351,95		-	-	925,24	R\$ 12.351,95	2,41%	
1.8.1.4.	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014				R\$ 2.772,24		-	-	52,10	R\$ 2.772,24	0,54%	
1.8.2			PISO				R\$ 5.543,09		R\$ 3.036,90	R\$ -		R\$ 8.579,99	1,68%	
1.8.2.1.	050	Próprio	Revestimento cerâmico para piso, 45 x 45 cm, antiderrapante				R\$ 4.883,80		-	-	94,30	R\$ 4.883,80	0,95%	
1.8.2.2.	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014				R\$ 659,29		-	-	77,93	R\$ 659,29	0,13%	
1.8.2.3.	150207	SEDOP	Acrílica para piso				R\$ 18,58	R\$ 18,58	R\$ 3.036,90	-	163,45	R\$ 3.036,90	0,59%	
1.8.3			FORRO				R\$ 1.104,10		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.104,10	0,22%	
1.8.3.1.	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				R\$ 74,98		-	-	31,11	R\$ 74,98	0,01%	
1.8.3.2.	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014				R\$ 556,56		-	-	31,11	R\$ 556,56	0,11%	
1.8.3.3.	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014				R\$ 472,56		-	-	31,11	R\$ 472,56	0,09%	
1.8.4			ESTRUTURA				R\$ 837,41		R\$ 3.881,94	R\$ -		R\$ 4.719,35	0,92%	
1.8.4.1.	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P				R\$ 837,41	198,87	R\$ 3.881,94	-	241,77	R\$ 4.719,35	0,92%	
1.9			HIDROSSANITÁRIO				R\$ 27.616,86		R\$ 1.395,70	R\$ -		R\$ 29.012,56	5,66%	
1.9.1			HIDRÁULICO				R\$ 2.290,39		R\$ -	R\$ -		R\$ 2.290,39	0,45%	
1.9.1.1			TUBULAÇÃO				R\$ 1.265,85		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.265,85	0,25%	
1.9.1.1.1.	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 278,73		-	-	26,52	R\$ 278,73	0,05%	
1.9.1.1.2.	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 6,58		-	-	0,77	R\$ 6,58	0,00%	
1.9.1.1.3.	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 980,54		-	-	70,34	R\$ 980,54	0,19%	
1.9.1.2			TUBULAÇÃO ROSCAVEL				R\$ 3,54		R\$ -	R\$ -		R\$ 3,54	0,00%	
1.9.1.2.1.	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 3,54		-	-	0,28	R\$ 3,54	0,00%	
1.9.1.3			PECAS				R\$ 1.021,00		R\$ -	R\$ -		R\$ 1.021,00	0,20%	
1.9.1.3.1.	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				R\$ 33,05		-	-	1,00	R\$ 33,05	0,01%	
1.9.1.3.2.	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				R\$ 52,99		-	-	1,00	R\$ 52,99	0,01%	
1.9.1.3.3.	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				R\$ 99,21		-	-	1,00	R\$ 99,21	0,02%	
1.9.1.3.4.	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				R\$ 244,38		-	-	3,00	R\$ 244,38	0,05%	
1.9.1.3.5.	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				R\$ 77,38		-	-	1,00	R\$ 77,38	0,02%	
1.9.1.3.6.	94675	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016				R\$ 14,21		-	-	1,00	R\$ 14,21	0,00%	
1.9.1.3.7.	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 24,78		-	-	7,00	R\$ 24,78	0,00%	
1.9.1.3.8.	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 26,40		-	-	5,00	R\$ 26,40	0,01%	
1.9.1.3.9.	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 9,43		-	-	1,00	R\$ 9,43	0,00%	
1.9.1.3.10.	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				R\$ 15,97		-	-	1,00	R\$ 15,97	0,00%	

**PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO**

Conveniente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
 Contratada
W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA

Convênio: 083/2022/SEDOP | Contrato: 179/2022/PMC | BDI: 28,15% | Valor Contratado: R\$ 478.922,76

Acréscimo
R\$ 78.239,52 | **16,34%**

Desconto
R\$ 44.962,89 | **9,39%**

Página
 5/12


Versão
01


Referências de preço
SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO

Reprogramado
R\$ 33.276,63 | **6,95%**

Emissão
31/07/2025

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO			
				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia			R\$ 478.922,76		R\$ 78.239,52		R\$ 44.962,89					R\$ 512.199,39	100%
1.9.1.3.11.	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 11,65	R\$ 69,90	-	-	-	-	6,00	11,65	R\$ 69,90	0,01%	
1.9.1.3.12.	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 6,89	R\$ 27,56	-	-	-	-	4,00	6,89	R\$ 27,56	0,01%	
1.9.1.3.13.	96684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	6,00	R\$ 5,14	R\$ 30,84	-	-	-	-	6,00	5,14	R\$ 30,84	0,01%	
1.9.1.3.14.	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 12,39	R\$ 12,39	-	-	-	-	1,00	12,39	R\$ 12,39	0,00%	
1.9.1.3.15.	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 9,24	R\$ 9,24	-	-	-	-	1,00	9,24	R\$ 9,24	0,00%	
1.9.1.3.16.	96653	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	R\$ 18,95	R\$ 18,95	-	-	-	-	1,00	18,95	R\$ 18,95	0,00%	
1.9.1.3.17.	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 9,24	R\$ 27,72	-	-	-	-	3,00	9,24	R\$ 27,72	0,01%	
1.9.1.3.18.	96702	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	R\$ 5,64	R\$ 11,28	-	-	-	-	2,00	5,64	R\$ 11,28	0,00%	
1.9.1.3.19.	96687	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00	R\$ 7,66	R\$ 30,64	-	-	-	-	4,00	7,66	R\$ 30,64	0,01%	
1.9.1.3.20.	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 13,23	R\$ 13,23	-	-	-	-	1,00	13,23	R\$ 13,23	0,00%	
1.9.1.3.21.	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 13,23	R\$ 26,46	-	-	-	-	2,00	13,23	R\$ 26,46	0,01%	
1.9.1.3.22.	00000098	Próprio	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	R\$ 15,01	R\$ 15,01	-	-	-	-	1,00	15,01	R\$ 15,01	0,00%	
1.9.1.3.23.	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 13,23	R\$ 13,23	-	-	-	-	1,00	13,23	R\$ 13,23	0,00%	
1.9.1.3.24.	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 8,43	R\$ 8,43	-	-	-	-	1,00	8,43	R\$ 8,43	0,00%	
1.9.1.3.25.	3698	ORSE	Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm ou similar	un	1,00	R\$ 50,13	R\$ 50,13	-	-	-	-	1,00	50,13	R\$ 50,13	0,01%	
1.9.1.3.26.	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 8,43	R\$ 8,43	-	-	-	-	1,00	8,43	R\$ 8,43	0,00%	
1.9.1.3.27.	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 13,23	R\$ 39,69	-	-	-	-	3,00	13,23	R\$ 39,69	0,01%	
1.9.1.3.28.	89980	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 10,07	R\$ 10,07	-	-	-	-	1,00	10,07	R\$ 10,07	0,00%	
1.9.2			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			R\$ 5.546,59		R\$ -		R\$ -				R\$ 5.546,59	1,08%	
1.9.2.1.	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 241,60	R\$ 724,80	-	-	-	-	3,00	241,60	R\$ 724,80	0,14%	
1.9.2.2.	190218	SEDOP	Chuveiro Plastico Simple 5" - 1/2"	UN	1,00	R\$ 26,55	R\$ 26,55	-	-	-	-	1,00	26,55	R\$ 26,55	0,01%	
1.9.2.3.	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 113,58	R\$ 113,58	-	-	-	-	1,00	113,58	R\$ 113,58	0,02%	
1.9.2.4.	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 252,43	R\$ 2.019,44	-	-	-	-	8,00	252,43	R\$ 2.019,44	0,39%	
1.9.2.5.	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 224,44	R\$ 448,88	-	-	-	-	2,00	224,44	R\$ 448,88	0,09%	
1.9.2.6.	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 255,20	R\$ 510,40	-	-	-	-	2,00	255,20	R\$ 510,40	0,10%	
1.9.2.7.	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00	R\$ 21,31	R\$ 21,31	-	-	-	-	1,00	21,31	R\$ 21,31	0,00%	
1.9.2.8.	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 94,83	R\$ 284,49	-	-	-	-	3,00	94,83	R\$ 284,49	0,06%	
1.9.2.9.	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 35,82	R\$ 71,64	-	-	-	-	2,00	35,82	R\$ 71,64	0,01%	
1.9.2.10.	100855	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 35,15	R\$ 70,30	-	-	-	-	2,00	35,15	R\$ 70,30	0,01%	
1.9.2.11.	86932	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 418,40	R\$ 1.255,20	-	-	-	-	3,00	418,40	R\$ 1.255,20	0,25%	
1.9.3			ESGOTO			R\$ 13.980,87		R\$ -		R\$ -				R\$ 13.980,87	2,73%	
1.9.3.1			TUBOS			R\$ 1.110,59		R\$ -		R\$ -				R\$ 1.110,59	0,22%	
1.9.3.1.1.	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	R\$ 56,99	R\$ 170,97	-	-	-	-	3,00	56,99	R\$ 170,97	0,03%	

 PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO			Objeto				Acréscimo		Página						
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				R\$ 78.239,52		16,34%						
Conveniente			CONTRATO		ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			Convênio	Contrato	BDI	Valor Contratado		Versão							
Contratada			Referências de preço		Reprogramado		Emissão								
W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			083/2022/SEDOP		179/2022/PMC	28,15%	R\$ 478.922,76	R\$ 44.962,89	9,39%	01					
			SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO		R\$ 33.276,63		6,95%		31/07/2025						
ITEM	CÓD	FORTE	CONTRATO				ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO				
			Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total	P. Unit. Total	Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia				R\$ 478.922,76		R\$ 78.239,52	R\$ 44.962,89			R\$ 512.199,39	100%	
1.9.3.1.2.	89711	SINAPI		4,82	R\$ 18,52	R\$ 89,27		-	-			4,82	18,52	R\$ 89,27	0,02%
1.9.3.1.3.	89712	SINAPI		10,25	R\$ 27,31	R\$ 279,93		-	-			10,25	27,31	R\$ 279,93	0,05%
1.9.3.1.4.	89848	SINAPI		19,82	R\$ 28,78	R\$ 570,42		-	-			19,82	28,78	R\$ 570,42	0,11%
1.9.4			PEÇAS				R\$ 1.587,20		R\$ -	R\$ -			R\$ 1.587,20	0,31%	
1.9.4.1.	97906	SINAPI		2,00	R\$ 392,32	R\$ 784,64		-	-			2,00	392,32	R\$ 784,64	0,15%
1.9.4.2.	4280	ORSE		3,00	R\$ 48,08	R\$ 144,24		-	-			3,00	48,08	R\$ 144,24	0,03%
1.9.4.3.	86882	SINAPI		3,00	R\$ 19,29	R\$ 57,87		-	-			3,00	19,29	R\$ 57,87	0,01%
1.9.4.4.	89495	SINAPI		1,00	R\$ 15,38	R\$ 15,38		-	-			1,00	15,38	R\$ 15,38	0,00%
1.9.4.5.	86879	SINAPI		1,00	R\$ 6,83	R\$ 6,83		-	-			1,00	6,83	R\$ 6,83	0,00%
1.9.4.6.	89730	SINAPI		4,00	R\$ 10,76	R\$ 43,04		-	-			4,00	10,76	R\$ 43,04	0,01%
1.9.4.7.	89851	SINAPI		1,00	R\$ 26,27	R\$ 26,27		-	-			1,00	26,27	R\$ 26,27	0,01%
1.9.4.8.	89726	SINAPI		4,00	R\$ 6,75	R\$ 27,00		-	-			4,00	6,75	R\$ 27,00	0,01%
1.9.4.9.	89732	SINAPI		1,00	R\$ 10,82	R\$ 10,82		-	-			1,00	10,82	R\$ 10,82	0,00%
1.9.4.10.	89850	SINAPI		6,00	R\$ 26,32	R\$ 157,92		-	-			6,00	26,32	R\$ 157,92	0,03%
1.9.4.11.	89809	SINAPI		3,00	R\$ 21,12	R\$ 63,36		-	-			3,00	21,12	R\$ 63,36	0,01%
1.9.4.12.	1636	ORSE		2,00	R\$ 45,49	R\$ 90,98		-	-			2,00	45,49	R\$ 90,98	0,02%
1.9.4.13.	1212	ORSE		2,00	R\$ 12,06	R\$ 24,12		-	-			2,00	12,06	R\$ 24,12	0,00%
1.9.4.14.	1636	ORSE		1,00	R\$ 45,49	R\$ 45,49		-	-			1,00	45,49	R\$ 45,49	0,01%
1.9.4.15.	89796	SINAPI		1,00	R\$ 45,51	R\$ 45,51		-	-			1,00	45,51	R\$ 45,51	0,01%
1.9.4.16.	89784	SINAPI		1,00	R\$ 18,53	R\$ 18,53		-	-			1,00	18,53	R\$ 18,53	0,00%
1.9.4.17.	89801	SINAPI		4,00	R\$ 6,30	R\$ 25,20		-	-			4,00	6,30	R\$ 25,20	0,00%
1.9.5			SISTEMA DE TRATAMENTO				R\$ 11.283,08		R\$ -	R\$ -			R\$ 11.283,08	2,20%	
1.9.5.1.	98052	SINAPI		2,00	R\$ 1.676,55	R\$ 3.353,10		-	-			2,00	1.676,55	R\$ 3.353,10	0,65%
1.9.5.2.	98062	SINAPI		2,00	R\$ 2.486,57	R\$ 4.973,14		-	-			2,00	2.486,57	R\$ 4.973,14	0,97%
1.9.5.3.	98058	SINAPI		2,00	R\$ 1.478,42	R\$ 2.956,84		-	-			2,00	1.478,42	R\$ 2.956,84	0,58%
1.9.6			PLUVIAL				R\$ 5.799,01		R\$ 1.395,70	R\$ -			R\$ 7.194,71	1,40%	
1.9.6.1			CAIXAS				R\$ 1.357,76		R\$ -	R\$ -			R\$ 1.357,76	0,27%	
1.9.6.1.1.	088	Próprio		2,00	R\$ 458,64	R\$ 917,28		-	-			2,00	458,64	R\$ 917,28	0,18%
1.9.6.1.2.	101807	SINAPI		1,00	R\$ 440,48	R\$ 440,48		-	-			1,00	440,48	R\$ 440,48	0,09%
1.9.6.2			CALHAS				R\$ 2.435,08		R\$ 1.395,70	R\$ -			R\$ 3.830,78	0,75%	

 PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO			Objeto				Acréscimo		Página							
			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				R\$ 78.239,52		16,34%							
Conveniente			Convênio		Contrato		BDI		Valor Contratado							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			083/2022/SEDOP		179/2022/PMC		28,15%		R\$ 478.922,76							
Contratada			Referências de preço				Reprogramado		Emissão							
W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO				R\$ 33.276,63		6,95%							
ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO				
				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total	P. Unit. Total	Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia			R\$ 478.922,76			R\$ 78.239,52		R\$ 44.962,89			R\$ 512.199,39	100%	
1.9.6.2.1	8268	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DESENVOLVIMENTO DE 75 CM (20X35X20CM)	m	9,04	R\$ 137,99	R\$ 1.247,43		9,60	1.324,70		-	18,64	137,99	R\$ 2.572,13	0,50%
1.9.6.2.2	9752	ORSE	Ralo hemisférico em P.P., tipo abacaxi Ø 75mm	un	2,00	R\$ 35,50	R\$ 71,00		2,00	71,00		-	4,00	35,50	R\$ 142,00	0,03%
1.9.6.2.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF. 06/2018	m²	11,50	R\$ 97,10	R\$ 1.116,65			-		-	11,50	97,10	R\$ 1.116,65	0,22%
1.9.6.3			PVC			R\$ 2.006,17			R\$ -		R\$ -			R\$ 2.006,17	0,39%	
1.9.6.3.1.	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU	UN	2,00	R\$ 25,25	R\$ 50,50			-		-	2,00	25,25	R\$ 50,50	0,01%
1.9.6.3.2.	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	UN	2,00	R\$ 126,84	R\$ 253,68			-		-	2,00	126,84	R\$ 253,68	0,05%
1.9.6.3.3.	89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	M	3,62	R\$ 60,15	R\$ 217,74			-		-	3,62	60,15	R\$ 217,74	0,04%
1.9.6.3.4.	89511	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	M	10,67	R\$ 37,66	R\$ 401,83			-		-	10,67	37,66	R\$ 401,83	0,08%
1.9.6.3.5.	89580	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	M	11,52	R\$ 93,96	R\$ 1.082,42			-		-	11,52	93,96	R\$ 1.082,42	0,21%
1.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 65.494,30			R\$ 29.269,63		R\$ 44.962,89			R\$ 49.801,04	9,72%	
1.10.1			SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 7.515,74			R\$ -		R\$ 4.562,65			R\$ 2.953,09	0,58%	
1.10.1.1.	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015	M	252,80	R\$ 20,84	R\$ 5.268,35			-	153,47	3.198,31	99,33	20,84	R\$ 2.070,04	0,40%
1.10.1.2.	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF. 05/2015	M	252,80	R\$ 8,89	R\$ 2.247,39			-	153,47	1.364,34	99,33	8,89	R\$ 883,05	0,17%
1.10.2			PEÇAS			R\$ 36.098,70			R\$ 9.435,17		R\$ 19.659,08			R\$ 25.874,79	5,05%	
1.10.2.1	171306	SEDOP	Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2"	UN	2,00	R\$ 7,37	R\$ 14,74			-	-	-	2,00	7,37	R\$ 14,74	0,00%
1.10.2.2	171300	SEDOP	Bucha e arruela de alumínio de 1/2"	UN	2,00	R\$ 1,90	R\$ 3,80			-	-	-	2,00	1,90	R\$ 3,80	0,00%
1.10.2.3	171149	SEDOP	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 3,04	R\$ 6,08			-	-	-	2,00	3,04	R\$ 6,08	0,00%
1.10.2.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	26,00	R\$ 13,88	R\$ 360,88			-	5	69,40	21,00	13,88	R\$ 291,48	0,06%
1.10.2.5	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	45,00	R\$ 10,44	R\$ 469,80			-	22	229,68	23,00	10,44	R\$ 240,12	0,05%
1.10.2.6	97562	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	R\$ 11,44	R\$ 11,44			-	1	11,44	-	11,44	R\$ -	0,00%
1.10.2.7	91881	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	13,00	R\$ 11,64	R\$ 151,32			-	-	-	13,00	11,64	R\$ 151,32	0,03%
1.10.2.8	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	R\$ 8,27	R\$ 8,27			-	-	-	1,00	8,27	R\$ 8,27	0,00%
1.10.2.9	2490	ORSE	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	un	183,00	R\$ 0,83	R\$ 151,89			-	-	-	183,00	0,83	R\$ 151,89	0,03%
1.10.2.10	00000104	Próprio	PARAFUSO FENDA GALVANIZADA 4,8 X45MM - COM ARRUELA	UN	4,00	R\$ 5,16	R\$ 20,64			-	-	-	4,00	5,16	R\$ 20,64	0,00%
1.10.2.11	00000113	Próprio	PARAFUSO FENDA GALVANIZADA 4,2 X32MM - COM ARRUELA	UN	179,00	R\$ 7,95	R\$ 1.423,05			-	-	-	179,00	7,95	R\$ 1.423,05	0,28%
1.10.2.12	101542	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	UN	2,00	R\$ 40,03	R\$ 80,06			-	-	-	2,00	40,03	R\$ 80,06	0,02%
1.10.2.13	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	846,55	R\$ 4,28	R\$ 3.623,23			-	592,58	2.636,24	253,97	4,28	R\$ 1.086,99	0,21%
1.10.2.14	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	677,95	R\$ 5,40	R\$ 3.660,93			-	413,85	2.234,79	264,10	5,40	R\$ 1.426,14	0,28%
1.10.2.15	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	24,80	R\$ 13,20	R\$ 327,36			-	-	-	24,80	13,20	R\$ 327,36	0,06%
1.10.2.16	91924	SINAPI	CABO 1,5 MM² ECOPLUS BWF FLEXÍVEL-450/750 V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,80	R\$ 6,32	R\$ 156,74		154,60	977,07		-	179,40	6,32	R\$ 1.133,81	0,22%
1.10.2.17	92981	SINAPI	CABO 16 MM² ECOPLUS BWF FLEXÍVEL-450/750 V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	98,50	R\$ 27,36	R\$ 2.694,96			-	49,25	1.347,48	49,25	27,36	R\$ 1.347,48	0,26%
1.10.2.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	143,15	R\$ 3,78	R\$ 541,11		198,65	750,89		-	341,80	3,78	R\$ 1.292,00	0,25%
1.10.2.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	22,50	R\$ 7,61	R\$ 171,23			-	22,5	171,22	-	7,61	R\$ 0,01	0,00%
1.10.2.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	84,00	R\$ 9,87	R\$ 829,08			-	84	829,08	-	9,87	R\$ -	0,00%



PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO Conveniente PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Contratada W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				Acréscimo		Página	
					R\$	78.239,52	16,34%	8/12
	Convênio		Contrato		BDI		Valor Contratado	
	083/2022/SEDOP		179/2022/PMC		28,15%		R\$ 478.922,76	
Referências de preço				Reprogramado		Emissão		
SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO				R\$		33.276,63 6,95%		
						31/07/2025		

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO						
				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total	P. Unit. Total	Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%		
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia			R\$	478.922,76		R\$	78.239,52		R\$	44.962,89			R\$	512.199,39	100%
1.10.2.21	170325	SEDOP	CAIXA METALICA DE PASSAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	R\$ 56,55	R\$ 1.809,60				13	735,15	19,00	56,55	R\$ 1.074,45	0,21%		
1.10.2.22	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$ 22,86	R\$ 45,72	2,00	45,72			-	4,00	22,86	R\$ 91,44	0,02%		
1.10.2.23	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	R\$ 40,65	R\$ 81,30		-	2	81,30	-	40,65	R\$ -	0,00%			
1.10.2.24	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	R\$ 53,96	R\$ 53,96		-		-	1,00	53,96	R\$ 53,96	0,01%			
1.10.2.25	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	11,00	R\$ 38,65	R\$ 425,15		-	5	193,25	6,00	38,65	R\$ 231,90	0,05%			
1.10.2.26	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	R\$ 35,83	R\$ 250,81		-	3	107,49	4,00	35,83	R\$ 143,32	0,03%			
1.10.2.27	170892	SEDOP	DISJUNTOR 10 DR 2P-10A 10mA - PADRÃO DIN	UN	2,00	R\$ 192,16	R\$ 384,32		-	1	192,16	1,00	192,16	R\$ 192,16	0,04%			
1.10.2.28	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	R\$ 10,00	R\$ 60,00		-	3	30,00	3,00	10,00	R\$ 30,00	0,01%			
1.10.2.29	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00	R\$ 52,50	R\$ 420,00		-	4	210,00	4,00	52,50	R\$ 210,00	0,04%			
1.10.2.30	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 54,28	R\$ 54,28		-		-	1,00	54,28	R\$ 54,28	0,01%			
1.10.2.31	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 57,85	R\$ 57,85		-	1	57,85	-	57,85	R\$ -	0,00%			
1.10.2.32	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	2,00	R\$ 84,82	R\$ 169,64		-	1	84,82	1,00	84,82	R\$ 84,82	0,02%			
1.10.2.33	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	46,85	R\$ 8,83	R\$ 413,69		-	23,42	206,79	23,43	8,83	R\$ 206,90	0,04%			
1.10.2.34	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	247,25	R\$ 7,70	R\$ 1.903,83		-	123,62	951,87	123,63	7,70	R\$ 951,96	0,19%			
1.10.2.35	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	M	26,20	R\$ 7,60	R\$ 199,12		-	26,2	199,12	-	7,60	R\$ -	0,00%			
1.10.2.36	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	124,95	R\$ 11,73	R\$ 1.465,66		-	124,95	1.465,66	-	11,73	R\$ -	0,00%			
1.10.2.37	171133	SEDOP	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 2"	UN	43,00	R\$ 4,75	R\$ 204,25		-		-	43,00	4,75	R\$ 204,25	0,04%			
1.10.2.38	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	42,00	R\$ 16,47	R\$ 691,74		-	38,5	634,09	3,50	16,47	R\$ 57,65	0,01%			
1.10.2.39	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00	R\$ 12,26	R\$ 36,78	4,89	59,95		-	7,89	12,26	R\$ 96,73	0,02%			
1.10.2.40	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	3,00	R\$ 10,55	R\$ 31,65		-	3	31,65	-	10,55	R\$ -	0,00%			
1.10.2.41	063	Próprio	Lâmpada led 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar	UND	24,00	R\$ 250,01	R\$ 6.000,24		-	12	3.000,12	12,00	250,01	R\$ 3.000,12	0,59%			
1.10.2.42	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	2,00	R\$ 610,39	R\$ 1.220,78		-	2	1.220,78	-	610,39	R\$ -	0,00%			
1.10.2.43	12870	ORSE	Luminaria led refletor retangular bívolt, luz branca, 30 w - inclusive reator	un	13,00	R\$ 82,57	R\$ 1.073,41	1,00	82,57		-	14,00	82,57	R\$ 1.155,98	0,23%			
1.10.2.44	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	13,00	R\$ 22,87	R\$ 297,31	5,00	114,35		-	18,00	22,87	R\$ 411,66	0,08%			
1.10.2.45	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	UN	24,00	R\$ 36,04	R\$ 864,96		-	12	432,48	12,00	36,04	R\$ 432,48	0,08%			
1.10.2.46	101556	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00		-		-	1,00	7,00	R\$ 7,00	0,00%			
1.10.2.47	100922	SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1x20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	13,00	R\$ 26,17	R\$ 340,21		-	13	340,21	-	26,17	R\$ -	0,00%			
1.10.2.48	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	1,00	R\$ 53,98	R\$ 53,98		-		-	1,00	53,98	R\$ 53,98	0,01%			
1.10.2.49	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 2,18	R\$ 4,36		-		-	2,00	2,18	R\$ 4,36	0,00%			
1.10.2.50	2490	ORSE	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	un	12,00	R\$ 0,83	R\$ 9,96		-		-	12,00	0,83	R\$ 9,96	0,00%			
1.10.2.51	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 43,92	R\$ 43,92	2,00	87,84		-	3,00	43,92	R\$ 131,76	0,03%			
1.10.2.52	000000227	Próprio	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOL, * 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 76,54	R\$ 76,54	2,00	153,08		-	3,00	76,54	R\$ 229,62	0,04%			
1.10.2.53	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	5,00	R\$ 37,61	R\$ 188,05		-		-	5,00	37,61	R\$ 188,05	0,04%			
1.10.2.54	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	R\$ 92,93	R\$ 92,93	2,00	185,86		-	3,00	92,93	R\$ 278,79	0,05%			

**PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO**Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIAAcréscimo
R\$ 78.239,52 16,34%Página
9/12

Conveniente

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA

Desconto

Versão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

Convênio 083/2022/SEDOP Contrato 179/2022/PMC BDI 28,15% Valor Contratado R\$ 478.922,76

R\$ 44.962,89 9,39%

01

Contratada

Referências de preço

Reprogramado

Emissão

W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO

R\$ 33.276,63 6,95%

31/07/2025


ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO			
				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia			R\$ 478.922,76		R\$ 78.239,52		R\$ 44.962,89			R\$ 512.199,39	100%		
1.10.2.55	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	1,00	R\$ 6,82	R\$ 6,82	-	-	-	1,00	6,82	R\$ 6,82	0,00%		
1.10.2.56	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	13,00	R\$ 22,87	R\$ 297,31	5,00	114,35	-	18,00	22,87	R\$ 411,66	0,08%		
1.10.2.57	171528	SEDOP	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	UN	8,00	R\$ 33,65	R\$ 269,20	-	-	8	269,20	-	33,65	R\$ -	0,00%	
1.10.2.58	00000181	Próprio	LAMPADA de 50w - FORNECIDO E INSTALADO	UN	16,00	R\$ 111,61	R\$ 1.785,76	-	-	16	1.785,76	-	111,61	R\$ -	0,00%	
1.10.2.59	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 7,79	36,77	286,43	-	36,77	7,79	R\$ 286,43	0,06%		
1.10.2.60	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 8,59	85,03	730,40	-	207,61	8,59	R\$ 730,40	0,14%		
1.10.2.61	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 11,84	3,00	35,52	-	3,00	11,84	R\$ 35,52	0,01%		
1.10.2.62	171270	SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm²	M			R\$ 25,45	12,54	319,14	-	12,54	25,45	R\$ 319,14	0,06%		
1.10.2.63	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 9,97	5,06	50,44	-	5,06	9,97	R\$ 50,44	0,01%		
1.10.2.64	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 7,64	48,74	372,37	-	48,74	7,64	R\$ 372,37	0,07%		
1.10.2.65	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 16,32	3,00	48,96	-	3,00	16,32	R\$ 48,96	0,01%		
1.10.2.66	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 13,65	19,03	259,75	-	19,03	13,65	R\$ 259,75	0,05%		
1.10.2.67	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN			R\$ 11,12	1,00	11,12	-	1,00	11,12	R\$ 11,12	0,00%		
1.10.2.68	91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN			R\$ 14,66	2,00	29,32	-	2,00	14,66	R\$ 29,32	0,01%		
1.10.2.69	91908	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN			R\$ 17,49	1,00	17,49	-	1,00	17,49	R\$ 17,49	0,00%		
1.10.2.70	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN			R\$ 36,69	1,00	36,69	-	1,00	36,69	R\$ 36,69	0,01%		
1.10.2.71	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN			R\$ 24,50	5,00	122,50	-	5,00	24,50	R\$ 122,50	0,02%		
1.10.2.72	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN			R\$ 27,39	2,00	54,78	-	2,00	27,39	R\$ 54,78	0,01%		
1.10.2.73	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 7,65	331,07	2.532,68	-	331,07	7,65	R\$ 2.532,68	0,49%		
1.10.2.74	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M			R\$ 11,77	102,15	1.202,30	-	102,15	11,77	R\$ 1.202,30	0,23%		
1.10.2.75	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN			R\$ 11,85	4,00	47,40	-	4,00	11,85	R\$ 47,40	0,01%		
1.10.2.76	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN			R\$ 57,40	4,00	229,60	-	4,00	57,40	R\$ 229,60	0,04%		
1.10.2.77	10237	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	UN			R\$ 119,15	4,00	476,60	-	4,00	119,15	R\$ 476,60	0,09%		
1.10.3			POSTE			R\$ 15.809,72		R\$ 17.526,53		R\$ 15.809,72			R\$ 17.526,53	3,42%		
1.10.3.1	00000131	Próprio	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m	UN	9,00	R\$ 911,30	R\$ 8.201,70	-	-	9	8.201,70	-	911,30	R\$ -	0,00%	
1.10.3.2	00000132	Próprio	Suporte refletor em aço galvanizado ou similar	UN	8,00	R\$ 710,16	R\$ 5.681,28	-	-	8	5.681,28	-	710,16	R\$ -	0,00%	
1.10.3.3	000000252	Próprio	Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante OU SIMILAR ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m	UN	2,00	R\$ 963,37	R\$ 1.926,74	-	-	2	1.926,74	-	963,37	R\$ -	0,00%	
1.10.3.4	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m. Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	UN			R\$ 1.631,21	7,00	11.418,47	-	7,00	1.631,21	R\$ 11.418,47	2,23%		
1.10.3.5	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN			R\$ 568,73	6,00	3.412,38	-	6,00	568,73	R\$ 3.412,38	0,67%		
1.10.3.6	4437	ORSE	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	UN			R\$ 90,55	12,00	1.086,60	-	12,00	90,55	R\$ 1.086,60	0,21%		
1.10.3.7	001	Próprio	Globo leitoso branco 48cm - Fornecimento e instalação	UN			R\$ 134,09	12,00	1.609,08	-	12,00	134,09	R\$ 1.609,08	0,31%		
1.10.4			ALIMENTAÇÃO			R\$ 1.579,09		R\$ 2.000,31		R\$ 1.579,09			R\$ 2.000,31	0,39%		
1.10.4.1	101498	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	1,00	R\$ 1.579,09	R\$ 1.579,09	-	-	1	1.579,09	-	1.579,09	R\$ -	0,00%	
1.10.4.2	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	UN			R\$ 962,96	1,00	962,96	-	1,00	962,96	R\$ 962,96	0,19%		

**PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO**Objeto
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIAAcréscimo
R\$ 78.239,52 16,34%

Página 10/12

Conveniente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Contratada
W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAConvênio
083/2022/SEDP Contrato
179/2022/PMC BDI
28,15% Valor Contratado
R\$ 478.922,76Desconto
R\$ 44.962,89 9,39%
Reprogramado
R\$ 33.276,63 6,95%Versão
01
Emissão
31/07/2025

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO						
				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total	P. Unit. Total	Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%		
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia			R\$	478.922,76		R\$	78.239,52		R\$	44.962,89			R\$	512.199,39	100%
1.10.4.3	10206	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	UN				R\$	1.037,35	1,00	1.037,35		-	1,00	1.037,35	R\$	1.037,35	0,20%
1.10.5			QUADROS DE MEDIÇÃO				R\$ 3.352,35		R\$ 307,62		R\$ 3.352,35					R\$ 307,62	0,06%	
1.10.5.1	97359	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 3.352,35	R\$ 3.352,35						1	3.352,35	-	3.352,35	R\$ -	0,00%
1.10.5.2	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN				R\$	153,81	2,00	307,62		-	2,00	153,81	R\$	307,62	0,06%
1.10.6			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 1.138,70		R\$ -		R\$ -					R\$ 1.138,70	0,22%	
1.10.6.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 446,32	R\$ 446,32							1,00	446,32	R\$	446,32	0,09%
1.10.6.2	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 692,38	R\$ 692,38							1,00	692,38	R\$	692,38	0,14%
1.11			COMBATE INCENDIO				R\$ 3.266,18		R\$ -		R\$ -					R\$ 3.266,18	0,64%	
1.11.1			PLACA DE SINALIZAÇÃO				R\$ 617,40		R\$ -		R\$ -					R\$ 617,40	0,12%	
1.11.1.1	241468	SEDP	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	14,00	R\$ 44,10	R\$ 617,40							14,00	44,10	R\$	617,40	0,12%
1.11.2			EQUIPAMENTO				R\$ 2.648,78		R\$ -		R\$ -					R\$ 2.648,78	0,52%	
1.11.2.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 P	UN	4,00	R\$ 614,56	R\$ 2.458,24							4,00	614,56	R\$	2.458,24	0,48%
1.11.2.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	7,00	R\$ 27,22	R\$ 190,54							7,00	27,22	R\$	190,54	0,04%
1.12			COBERTURA				R\$ 46.824,50		R\$ 866,71		R\$ -					R\$ 47.691,21	9,31%	
1.12.1			ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA				R\$ 43.635,69		R\$ -		R\$ -					R\$ 43.635,69	8,52%	
1.12.1.1	071360	SEDP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	624,74	R\$ 24,46	R\$ 15.281,14							624,74	24,46	R\$	15.281,14	2,98%
1.12.1.2	070030	SEDP	Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	110,79	R\$ 46,25	R\$ 5.124,04							110,79	46,25	R\$	5.124,04	1,00%
1.12.1.3	061458	SEDP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	52,07	R\$ 446,14	R\$ 23.230,51							52,07	446,14	R\$	23.230,51	4,54%
1.12.2			ESTRUTURA DE COBERTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO				R\$ 3.188,81		R\$ 866,71		R\$ -					R\$ 4.055,52	0,79%	
1.12.2.1	071498	SEDP	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	m²	30,26	R\$ 50,16	R\$ 1.517,84							30,26	50,16	R\$	1.517,84	0,30%
1.12.2.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	30,26	R\$ 13,72	R\$ 415,17							30,26	13,72	R\$	415,17	0,08%
1.12.2.3	050757	SEDP	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,25	R\$ 3.366,15	R\$ 841,54							0,25	3.366,15	R\$	841,54	0,16%
1.12.2.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	7,70	R\$ 53,80	R\$ 414,26		16,11	866,71				23,81	53,80	R\$	1.280,97	0,25%
1.13			PORTAS E JANELAS				R\$ 12.384,71		R\$ 2.397,53		R\$ -					R\$ 14.782,24	2,89%	
1.13.1			PORTA DE ALUMINIO				R\$ 8.676,86		R\$ 2.397,53		R\$ -					R\$ 11.074,39	2,16%	
1.13.1.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	20,16	R\$ 430,40	R\$ 8.676,86							20,16	430,40	R\$	8.676,86	1,69%
1.13.1.2	91500	SEDP	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa	m²				R\$	992,22	1,89	1.875,29		-	1,89	992,22	R\$	1.875,29	0,37%
1.13.1.3	100704	SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF. 12/2019	m²				R\$	65,28	8,00	522,24		-	8,00	65,28	R\$	522,24	0,10%
1.13.2			JANELAS DE ALUMINIO				R\$ 3.707,85		R\$ -		R\$ -					R\$ 3.707,85	0,72%	
1.13.2.1	091375	SEDP	Esquadria de aluminio basculante c/vidro e ferragens	m²	4,32	R\$ 678,02	R\$ 2.929,05							4,32	678,02	R\$	2.929,05	0,57%
1.13.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E	m²	3,06	R\$ 254,51	R\$ 778,80							3,06	254,51	R\$	778,80	0,15%
1.14			ALAMBRADO, GRADIL E FECHAMENTO EM GRADE				R\$ 28.474,21		R\$ -		R\$ -					R\$ 28.474,21	5,56%	
1.14.1	00000133	Próprio	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado e tela de arame galvanizado	m²	198,87	R\$ 143,18	R\$ 28.474,21							198,87	143,18	R\$	28.474,21	5,56%
1.15			ACESSIBILIDADE				R\$ 18.206,07		R\$ -		R\$ -					R\$ 18.206,07	3,55%	

 PREFEITURA DE CASTANHAL UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO			PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO					Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				Acréscimo R\$ 78.239,52 16,34%		Página 11/12					
			Conveniente PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL					Convênio 083/2022/SEDOP		Contrato 179/2022/PMC		BDI 28,15%		Valor Contratado R\$ 478.922,76		Desconto R\$ 44.962,89 9,39%		Versão 01	
			Contratada W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					Referências de preço SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO					Reprogramado R\$ 33.276,63 6,95%		Emissão 31/07/2025				
ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO						
				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total	%			
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia			R\$ 478.922,76			R\$ 78.239,52		R\$ 44.962,89			R\$ 512.199,39	100%				
1.15.1	12039	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	184,44	R\$ 98,71	R\$ 18.206,07		-		-	184,44	98,71	R\$ 18.206,07	3,55%				
1.16			CALÇADAS			R\$ 27.946,88			R\$ 4.175,71		R\$ -			R\$ 32.122,59	6,27%				
1.16.1	0000230	Próprio	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA INCLUSIVE LANÇAMENTO E	M³	37,68	R\$ 741,69	R\$ 27.946,88	5,63	4.175,71		-	43,31	741,69	R\$ 32.122,59	6,27%				
1.17			BASE DE CONCRETO PARA EQUIPAMENTOS			R\$ 1.511,80			R\$ -		R\$ -			R\$ 1.511,80	0,30%				
1.17.1	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	m³	2,40	R\$ 151,06	R\$ 362,54		-		-	2,40	151,06	R\$ 362,54	0,07%				
1.17.2.	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	2,40	R\$ 478,86	R\$ 1.149,26		-		-	2,40	478,86	R\$ 1.149,26	0,22%				

	PLANILHA DE 1º REPLANILHAMENTO			Objeto REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO BAIRRO JADERLÂNDIA				Acréscimo		Página 12/12	
	Conveniente PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL			Convênio 083/2022/SEDOP		Contrato 179/2022/PMC	BDI 28,15%	Valor Contratado R\$ 478.922,76		Desconto	
	Contratada W. M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Referências de preço SINAPI - 07/2022 - Pará - ORSE - 06/2022 - Sergipe - SEDOP - 05/2022 - Pará - DESONERADO				Reprogramado		Emissão	
								R\$ 33.276,63		6,95%	

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	CONTRATO				P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		REPLANILHADO		
				Und	Quant.	Preço Unitário (com BDI)	Total		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Quant.	Preço Unit. (Total)	Preço Total

ITEM	CÓD	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATO		P. Unit. Total	ACRÉSCIMO		DESCONTO		Reprogramado		REPLANILHADO	
				Und	Quant.		Ac - Quant.	Ac - R\$	Desc - Quant.	Desc - R\$	Acréscimo - Desconto - R\$	Preço Total (contrato + replanilhamento)	%	
1			Reforma e Ampliação da Praça de Eventos do Bairro Jaderlândia		R\$ 478.922,76		R\$ 78.239,52		R\$ 44.962,89		R\$ 33.276,63		R\$ 512.199,39	100%
1.3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 203,42		R\$ 2.388,49		R\$ -		R\$ 2.388,49		R\$ 2.591,91	0,51%
1.4			MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 3.499,93		R\$ 4.947,37		R\$ -		R\$ 4.947,37		R\$ 8.447,30	1,65%
1.5			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		R\$ 61.173,57		R\$ 11.924,86		R\$ -		R\$ 11.924,86		R\$ 73.098,43	14,27%
1.6			PROTEÇÃO		R\$ 12.090,00		R\$ 13.954,68		R\$ -		R\$ 13.954,68		R\$ 26.044,68	5,08%
1.8			REVESTIMENTO		R\$ 31.426,32		R\$ 6.918,84		R\$ -		R\$ 6.918,84		R\$ 38.345,16	7,49%
1.9			HIDROSSANITÁRIO		R\$ 27.616,86		R\$ 1.395,70		R\$ -		R\$ 1.395,70		R\$ 29.012,56	5,66%
1.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 65.494,30		R\$ 29.269,63		R\$ 44.962,89		-R\$ 15.693,26		R\$ 49.801,04	9,72%
1.12			COBERTURA		R\$ 46.824,50		R\$ 866,71		R\$ -		R\$ 866,71		R\$ 47.691,21	9,31%
1.13			PORTAS E JANELAS		R\$ 12.384,71		R\$ 2.397,53		R\$ -		R\$ 2.397,53		R\$ 14.782,24	2,89%
1.16			CALÇADAS		R\$ 27.946,88		R\$ 4.175,71		R\$ -		R\$ 4.175,71		R\$ 32.122,59	6,27%

Acréscimo		
R\$	78.239,52	16,34%
Desconto		
R\$	44.962,89	9,39%
Reprogramado		
R\$	33.276,63	6,95%

FISCAL DO CONTRATO

CONTRATADA - EMPRESA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL