


MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª REPROGRAMAÇÃO			
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Página: 1 de 1
	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA		Data da Emissão: 21/11/2023 Versão: 01

Esta memória de cálculo contempla apenas os itens que foram alterados.

1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.2 - VIGIA NOTURNO				
Mão de obra	MESES	SEMANAS/MES	HORAS POR DIA	DIAS NA SEMANA
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS	3,00	4	8,00	7,00
<b>TOTAL</b>				<b>672,00</b>

9-COBERTURA				
9.1.7 - APLICAÇÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA				
Local				Área (m²)
TODA ÁREA DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA			-	592
<b>TOTAL</b>				<b>592,00</b>

\*OBS:descontando 100 % de todos os vãos

10-ACABAMENTOS INTERNOS				
10.1 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR EM ASSAMENTO E PINTURA				
Local				Área (m²)
Reaplicação de fundo selador ( toda área da creche )			-	806,54
<b>TOTAL</b>				<b>806,54</b>

\*OBS:descontando 100 % de todos os vãos

10.3 - APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO KORODUR				
Local				Área (m²)
TODA ÁREA DE PISO KORODUR			-	227,27
<b>TOTAL</b>				<b>227,27</b>

Responsável Técnico:

Secretária Mun. de Educação:

Secretário Mun. de Planejamento e Gestão:

Contratante Prefeito Municipal: