
Obra: Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Agostinho

Data:

Item

1 100% 1.736,61 

2 100% 22.606,93 

3 100% 615,74 

4 100% 957,24 

5 100% 3.573,36 

6 100% 1.659,88 

7 100% 365,04 

31.514,80          -                     

Total 31.514,80         

Descrição R$ 1º mês

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Castanhal/PA, 08 de abril de 2021 

SERVIÇOS PRELIMINARES                                         1.736,61 

PINTURA                                       22.606,93 

ACESSÓRIOS/REPAROS                                             615,74 

LIMPEZA FINAL                                             365,04 

COBERTURA                                             957,24 

HIDROSSANITÁRIO                                         3.573,36 

ELÉTRICO                                         1.659,88 
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