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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. QUADRA COBERTA  459.577,15 % Período: 19,07% 42,35% 38,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.620,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  15.907,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO  64.107,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA METÁLICA  143.834,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA METÁLICA  46.122,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA 4.658,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA  16.271,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  51.889,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA  21.623,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  21.318,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PROTEÇÃO  38.605,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  27.617,49 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,07% 42,35% 38,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 76.274,28 169.387,26 154.338,46 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 11.360,51 25.229,03 22.987,61 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 87.634,79 194.616,29 177.326,07 - - - - - - - - - 

%: 19,07% 61,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 76.274,28 245.661,54 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.360,51 36.589,54 59.577,15 59.577,15 59.577,15 59.577,15 59.577,15 59.577,15 59.577,15 59.577,15 59.577,15 59.577,15 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.634,79 282.251,08 459.577,15 459.577,15 459.577,15 459.577,15 459.577,15 459.577,15 459.577,15 459.577,15 459.577,15 459.577,15 

Local Responsável Técnico
Nome: CAIO MATHEUS DOS SANTOS PINTO
CREA/CAU: 1520019866

Data ART/RRT: PA20210656670

0

Total:    R$ 459.577,15

Item Descrição

quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA AGROVILA PACUQUARA NO MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHALCONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA AGROVILA PACUQUARA NO MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA

CASTANHAL/PA
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