
Versão: BDI:

01 28,82%

Ref.: SINAPI-PA (12/2021) - SEDOP (02/2022) - ORSE (12/2021) - DESONERADO

1º Mês 2º Mês 3º Mês

293.556,36R$                        236.027,16R$                     234.146,34R$                         

38,44% 30,90% 30,66%

233,90R$                                      

100%

4.620,05R$                                   4.900,06R$                               4.480,05R$                                   

33,00% 35,00% 32,00%

26.671,10R$                                

100%

262.031,30R$                              65.507,83R$                            

80% 20%

62.684,08R$                            

100%

41.918,52R$                            71.374,77R$                                 

37% 63%

15.691,85R$                            52.533,57R$                                 

23% 77%

45.324,83R$                            105.757,95R$                              

30% 70%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO ROUXINOL Data da Emissão:

15/12/2021

Total

1

2

3

763.729,86R$                                  

14.000,16R$                                    

26.671,10R$                                    

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO BAIRRO ROUXINOL

TAXAS E LICENÇAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

233,90R$                                          

4

5

6

7

8

327.539,13R$                                  

62.684,08R$                                    

113.293,29R$                                  

68.225,42R$                                    

151.082,78R$                                  

OBRA GROSSA

DRENAGEM 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

URBANIZAÇÃO
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