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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. CAMPO DO ZÉ PADEIRO  361.562,86 % Período: 33,01% 31,47% 35,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. TAXAS E LICENÇAS  18.846,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.568,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  10.786,77 % Período: 32,00% 32,00% 36,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32,00% 32,00% 36,00%

1.4. FUNDAÇÃO / ALICERCE  81.472,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. VEDAÇÃO E REVESTIMENTO  1.309,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.6. PORTAS E ESQUADRIAS  1.341,52 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  105.010,58 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. PINTURAS  14.190,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. OUTROS ELEMENTOS  113.037,61 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 33,01% 31,47% 35,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 99.018,88 94.411,17 106.569,95 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 20.319,62 19.374,07 21.869,17 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 119.338,50 113.785,24 128.439,12 - - - - - - - - - 

%: 33,01% 64,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 99.018,88 193.430,05 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.319,62 39.693,69 61.562,86 61.562,86 61.562,86 61.562,86 61.562,86 61.562,86 61.562,86 61.562,86 61.562,86 61.562,86 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 119.338,50 233.123,74 361.562,86 361.562,86 361.562,86 361.562,86 361.562,86 361.562,86 361.562,86 361.562,86 361.562,86 361.562,86 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ UGO COSTA
CREA/CAU: 151956858-4

Data ART/RRT: PA20220721375

0

Total:    R$ 361.562,86

Item Descrição

terça-feira, 22 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO ZÉ PADEIRO NO BAIRRO DO MILAGRE

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHALCAMPO DO ZÉ PADEIRO

CASTANHAL/PA
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