¢ PREFEITURA DE
& -~ CASTANHAL

‘ ' UMIAD, TRABALHO E DESENYOLYIMENT,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Memo n° 529/2025-SEPLAGE Castanhal, 08 de agosto de 2025

A Secretaria Municipal de Licitagéo.
Sr* Tatiane do Socorro Martins da Silva.
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitagao

Assunto: Solicitacio do 7° termo de aditivo de prazo de vigéncia do contrato 174/2022
Prezado Secretaria,

Com os cumprimentos de estilo, venho por meio deste solicitar o 7° termo de aditivo de prazo
de vigéncia de contrato, referente ao contrato N° 174/2022 cujo objeto ¢ a Contratagdo de empresa
especializada na reforma e ampliagdo da Praga do Bairro Novo Estrela, neste municipio de

Castanhal/PA.
Anexados a este, estdo os seguintes documentos:

Solicitagdo de aditivo por parte da CONTRATADA;
Declaragio de autorizacdo do prefeito;
Cronograma fisico-financeiro atualizado;

Parecer técnico 042/2025;

NN

Certiddes de Contratada;

Sem mais nada para o momento, estamos & disposi¢io para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

RIONE SCHESQUINE Assinado de forma digital
por RIONE SCHESQUINE

HERINGER HERINGER

MARTINS:61369845200 MARTINS:61369845200

RIONE SCHESQUINE HERINGER MARTINS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao
Decreto n° 006/2025 — PMC
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OFICIO 002/2025

Castanhal — PA, 07 de Agosto de 2025.

A
Prefeitura Municipal de Castanhal

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo

Assunto: Solicitacdo de aditivo de prazo CONTRATO 17412022/PMC

Contrato: 174/2022/PMC

Data de Assinatura do Contrato: 21/09/2022
Validade: 365 DIAS

Prazo de Execucio da Obra: 120 (DIAS)
Data da Ordem de Servigo: 24/10/2022

Prezado Senhor (a),

A empresa Alliance Construtora LTDA, CNPI N° 15.266.723/0001-04, esta sediada na AV.
BARAO DO RIO BRANCO, 708, Bairro Betinia, CEP: 68.741-670, Municipio de Castanhal, estado do
Pari, devidamente qualificada como vencedora do-certame na Modalidade Tomada de Precos n°
019/2022/PMC, obteve o Contrato n® 174/2022/PMC no qual tem como objeto a Contratagdo de empresa
especializada para reforma e ampliagdo da praga do bairro Novo Estrela (Comunidade Ana Julia).

Servimo-nos do presente expediente para solicitar aos senhores a viabilidade de
PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO que sc da devido o referido contrato ter seu prazo de
execucdo a validade de até dia 07/11/2025 sendo necessario prorroga-lo por mais 180 dias para que sejam
concluidas as Obras.

Desta forma. sera necessario adicionar um prazo de 180 dias para EXECUCAO DA OBRA E
VIGENCIA CONTRATUAL que necessita estar vélido até a entrega definitiva da obra com qualidade ¢
eficiéncia.

Certos de seu pronto atendimento, reiteramos votos de consideragao ¢ apreco.

ALLIANCE Assinado de forma
= | ; digital por ALLIANCE
Cordialmente, CO_NS.TRUTORA O TRITORA,
LTDA:15266723 | 1pa-152667230001

000104 04

Alexandre Magno de Souza
Socio Administrador
Alliance Construtora Ltda.

% 6399236 7571 2 919818 301

alliance.construtorafihotmalcom




PREFEITURA DE

' - CASTANHAL

UNIAD, TRABALHO E DESTHNVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

DECLARACAOQO

Eu, Hélio Leite da Silva, Prefeito Municipal de Castanhal, CPF n° 085.758.782-04, venho por
meio desta autorizar o 7° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DE
CONTRATO, em 180 (Cento e Oitenta) dias, do contrato n°174/2022, da TOMADA DE
PRECO N° 019/2022, cujo objeto é a Contrataciio de empresa especializada na reforma e

ampliacdo da Praca do Bairro Novo Estrela, neste municipio de Castanhal/PA.
Castanhal, 08 de agosto de 2025

D (-

HELIO LEITE DA SILVA
Prefeito Muaicipal de Castanhal

Av. Baréo do Rio Branco, 2232 - Centro, Castanhal - PA, 68740-020 - www.castanhal.pa.gov.br
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- ' UNIZD, TRARALHO E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAOQ

Parecer Técnico 042/2025 — SEPLAGE Castanhal (PA), 08 de agosto de 2025

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA
A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo, neste ato representado pela fiscal titular do
Contrato, sr. Felipe Akihiro Okajima de Oliveira, vem por meio deste solicitar o 7° ADITIVO
DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA, referente ao contrato n° 174/2022-PMC
- Contratacio de empresa especializada na reforma e ampliacdo da Praca do Bairro Novo
Estrela, neste municipio de Castanhal/PA.

1. DOS FATOS

A CONTRATADA ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ n°
15.266.723/0001-04, ao dia 07 de agosto de 2025, solicitou junto a esta secretaria o 7° aditivo de
prazo de vigéncia, referente ao contrato mencionado.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

Para a execugdo plena do objeto do contrato, fazem-se necessarios os tramites administrativos
internos e da realizagdo do pagamento referente a terceira e quarta parcela firmada em convénio
(pelo o6rgdo Concedente), fato que impossibilita a conclusio da obra no periodo previsto em
contrato.

3. DOS PRAZOS

o PRAZO _ DATAINICIAL _ DATAFINAL

Vigéncia do contrato 365 dias 210912022 207092023
1° Aditivo de prazo de execugio | 180 dias 21/02/2023 _ 20/06/2023
2° dditivo de valor-contratual

3° Aditivo de prazo de contrato | 180 dias 21/09/2023 18/03/2024
4" dditivo de prazo de contrate F&0-dias 19/03/2024 14109/2024
3" Aditive de prazo de contrato | 180 dias 15/09/2024 13/03/2025
6" Aditivo de prazo de contraio 180 dias 14/03/2025 090912025
7° Aditivo de prazo de contrato | 180 dias 16/09/2025 0R/03/2026

4. CONCLUSAO

Diante do exposto, a Secretaria de Plancjamento e Gestio sugere que sejam aditivados 180 dias
ao prazo de execugdo, afim possibilitar tempo hébil 4 execugdo completa e com qualidade do
objeto. Sem mais para 0 momento, é o parecer.

Documento azsinads digitalments
: o0 FELIPE AMIMIRO OWAJIMA DE OLIVEIRA
g . Data: 08082028 12:32:32 0300
Verifique em s /fvatidar.iti gov.br

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA 152074935-0PA
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Plangjamento e Gestdo

Rua Cmie. Francisco de Assis, N° 2290, CEP: 68743-100, bairro Estrela, Castanhal-PA
veww castaahal pa gov.br- sec planejamento Giezslanhal.pa gov. br
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