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PARECER TECNICO DE ENGENHARIA
A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestao, neste ato representado pela fiscal titular do
Contrato, sr. Felipe Akihiro Okajima de Oliveira, vem por meio deste solicitar o 7° ADITIVO
DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA, referente ao contrato n° 174/2022-PMC
- Contratacio de empresa especializada na reforma e ampliacdo da Praca do Bairro Novo
Estrela, neste municipio de Castanhal/PA.

1. DOS FATOS

A CONTRATADA ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA, inscrita sob o CNPJ n°
15.266.723/0001-04, ao dia 07 de agosto de 2023, solicitou junto a esta secretaria o 7° aditivo de
prazo de vigéncia, referente ao contrato mencionado.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

Em razdo da dependéncia dos repasses financeiros a serem efetuados pelo orgo concedente,
vinculados ao Convénio n® 156/2022/SEOP, a execugdo da obra encontra-s¢ condicionada a
liberagio da 4° parcela do repasse, correspondente 4 etapa final da obra. Até a presente data, tais
recursos nio foram disponibilizados, circunstincia que inviabiliza a continuidade regular dos
servicos dentro do prazo contratual originalmente estabelecido. Ressalta-se que a obra se encontra
paralisada, conforme disposto na Ordem de Paralisagdo n® 001-A/2024, de 25 de janeiro de 2024.

Diante desse contexto, faz-se necessério o presente Termo Aditivo, a fim de prorrogar vigéncia
contratual até a cfetiva conclusio dos trimites financeiros e assegurar a plena execugao do objeto.
As etapas finais, correspondentes ao saldo remanescente da obra, sio indispensdveis para a
entrega integral da obra, sendo cstas:

o Administracio da obra: Recursos necessarios para o gerenciamento e supervisao das
atividades remanescentes até a entrega definitiva do objeto;

o Paisagismo e urbanismo: Instalagdo de acessérios de urbanismo, NECEessarios para o
bem-estar da populag3o e funcionamento pleno do objeto.

Cumpre ressaltar que a prorrogago ¢ o ajuste aqui pleiteados no se configuram como alteragio
de escopo, mas sim como medida imprescindivel para assegurar a entrega integral do objeto, em
conformidade com as especificagdes técnicas, as condigdes do convénio € os interesses publicos
envolvidos.

3. PRAZOS

R . PRAZO.  DATA INICIAL ~ DATAFINAL
Vigéncia do coniralo 365 dias 210972022 20:09/2023
1° Aditivo de prazo de execugdo J 180 dias 21/02/2023 20/06/2023
2" Aditivo de valor contratual
3° Aditivo de prazo de contrato | 180 dias 21/09/2023 18/03/2024
4° Adithvo-de praze de contrate 180 dias 19/03/2024 14/09/2024
59 Aditive de prazo de contiato { 180 dias 15/09/2024 13/03/2025
6* Aditive de prazo de coniraio 1RO dias 140372025 09/09/2025
7¢ Adifive de prazo de contrato | 180 dias 10/09/2025 0R/03/2026
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4. CONCLUSAO

Diante do exposto, a Secretaria de Planejamento ¢ Gestdo sugere que sejam aditivados 180 dias
ao prazo de execugdio, afim possibilitar tempo hébil & execugéo completa e com qualidade do
objeto. Sem mais para 0 momento, € 0 parecer.

eling Axilre Okeflma de Qlivelra
Engenheiro Civil
CREA-PA Nj 152745350
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FELIPE AKTHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA 152074935-0PA
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo
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