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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. REFORMA PRAÇA DE EVENTOS JADERLANDIA 606.323,59 % Período: 8,19% 16,48% 33,22% 25,80% 16,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  42.782,93 % Período: 2,00% 10,00% 34,00% 42,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,00% 10,00% 34,00% 42,00% 12,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.702,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  219,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. MOVIMENTO DE TERRA  3.688,73 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  78.035,56 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 0,00%

1.6. PROTEÇÃO  15.049,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. OBRA GROSSA  121.006,47 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.8. REVESTIMENTO  39.647,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. HIDROSSANITÁRIO  34.070,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  89.044,87 % Período: 0,00% 0,00% 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
65,00% 35,00%

1.11. COMBATE INCÊNDIO  4.146,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. COBERTURA  62.016,76 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00% 0,00%

1.13. PORTAS E JANELAS  15.104,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. ALAMBRADO, GRADIL E FECHAMENTO EM GRADE 36.184,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.15. ACESSIBILIDADE  22.920,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00%

1.16. CALÇADAS  32.719,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.17. BASE DE CONCRETO PARA EQUIPAMENTOS  1.984,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 8,19% 16,48% 33,22% 25,80% 16,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 32.747,61 65.902,15 132.873,41 103.202,57 65.274,26 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 16.891,51 33.992,92 68.537,30 53.232,81 33.669,05 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.639,12 99.895,07 201.410,71 156.435,38 98.943,31 - - - - - - - 

%: 8,19% 24,66% 57,88% 83,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 32.747,61 98.649,76 231.523,17 334.725,74 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 16.891,51 50.884,43 119.421,73 172.654,54 206.323,59 206.323,59 206.323,59 206.323,59 206.323,59 206.323,59 206.323,59 206.323,59 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.639,12 149.534,19 350.944,90 507.380,28 606.323,59 606.323,59 606.323,59 606.323,59 606.323,59 606.323,59 606.323,59 606.323,59 

023567/2021

Total:    R$ 606.323,59
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