
Versão: BDI:

01 22,47%

Ref.: SINAPI-PA (06/2022) - SEDOP (05/2022) - ORSE (06/2022) - NÃO DESONERADO

1º Mês 2º Mês 3º Mês

15.483,66R$                          57.600,91R$                       42.092,21R$                           

13,44% 50,01% 36,55%

2.737,10R$                                2.737,10R$                             2.737,10R$                                 

33,33% 33,33% 33,33%

1.239,35R$                                

100,00%

2.033,31R$                                

100%

6.129,45R$                                

100%

3.344,45R$                                7.803,71R$                             

30% 70%

5.113,90R$                             

100%

1.371,82R$                             342,96R$                                    

80% 20%

7.335,58R$                             4.890,39R$                                 

60% 40%

21.800,41R$                           

100%

2.208,73R$                             8.834,92R$                                 

20% 80%

2.157,31R$                                 

100%

804,71R$                                    

100%

4.076,64R$                                 

100%

5.143,90R$                             7.715,84R$                                 

40% 60%

4.085,76R$                             4.085,76R$                                 

50% 50%

6.126,90R$                                 

100%

319,68R$                                    

100%

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS 6.126,90R$                                     

17 LIMPEZA FINAL DA OBRA 319,68R$                                        

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.859,74R$                                   

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.171,52R$                                     

12 GRANITOS 804,71R$                                        

13 ESQUADRIAS 4.076,64R$                                     

10 ACABAMENTOS INTERNOS 11.043,65R$                                   

11 ACABAMENTOS EXTERNOS 2.157,31R$                                     

9

6.129,45R$                                     

11.148,16R$                                   

5.113,90R$                                     

1.714,78R$                                     

12.225,97R$                                   

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

ALVENARIA 

TRATAMENTOS 

OBRA GROSSA

COBERTURA 21.800,41R$                                   

4

5

6

7

8

09/08/2022

Total

1

2

3

115.176,78R$                                 

1.239,35R$                                     

2.033,31R$                                     

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA CORRENTE DO APEÚ

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

8.211,30R$                                     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DA CORRENTE DO APEÚ Data da Emissão:
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