
ANEXO III - CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE CASTANHAL Versão: BDI:

SECRETARIA  MUNICIAPAL  DE PLANEJAMENTO  E GESTÃO 01 28,82%

PERFURA ÇÃO E OUTORGA DE POÇOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL -PA. Data da Emissão:

Ref.: SINAPI-PA (02/2022)  - SEDOP (02/2022)  - ORSE (01/2022)  SIURB INFRA(01/2022) 11/3/2022

PERFURAÇÃO E OUTORGA DE POÇOS PARA ATENDER  AO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL -PA.

Total 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês

 R$          2.333.055,94  
 R$               194.421,33   R$            194.421,33   R$            194.421,33   R$            194.421,33   R$            194.421,33   R$                194.421,33   R$                194.421,33   R$                194.421,33   R$                194.421,33   R$                194.421,33   R$                194.421,33   R$                194.421,33  

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

VALOR TOTAL ACUMULADO  (R$)  R$               194.421,33   R$            388.842,66   R$            583.263,99   R$            777.685,31   R$            972.106,64   R$             1.166.527,97   R$             1.360.949,30   R$             1.555.370,63   R$             1.749.791,96   R$             1.944.213,29   R$             2.138.634,61   R$             2.333.055,94  

VALOR TOTAL ACUMULADO  (%) 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%
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