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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. QUADRA COBERTA  493.490,87 % Período: 18,36% 48,51% 33,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.234,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  20.010,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO  57.364,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA METÁLICA  184.386,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA METÁLICA  49.200,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA 5.782,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA  19.998,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  49.869,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  1.040,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  25.735,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  21.350,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.      PROTEÇÃO  26.361,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13.      SERVIÇOS FINAIS  19.157,01 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,36% 48,51% 33,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 73.443,64 194.020,71 132.535,65 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.165,77 45.347,92 30.977,18 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 90.609,41 239.368,63 163.512,83 - - - - - - - - - 

%: 18,36% 66,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 73.443,64 267.464,35 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.165,77 62.513,69 93.490,87 93.490,87 93.490,87 93.490,87 93.490,87 93.490,87 93.490,87 93.490,87 93.490,87 93.490,87 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 90.609,41 329.978,04 493.490,87 493.490,87 493.490,87 493.490,87 493.490,87 493.490,87 493.490,87 493.490,87 493.490,87 493.490,87 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ UGO COSTA
CREA/CAU: 151956858-4PA

Data ART/RRT: PA20220747586
terça-feira, 24 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO SANTA HELENA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHALCONSTRUÇÃO QUADRA SANTA HELENA

CASTANHAL/PA

0

Total:    R$ 493.490,87

Item Descrição
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