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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. QUADRA COBERTA  496.237,48 % Período: 18,81% 48,24% 32,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.981,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  20.010,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO  57.364,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA METÁLICA  184.386,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA METÁLICA  49.200,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA 5.782,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA  19.998,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  49.869,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  1.040,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  25.735,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  21.350,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.      PROTEÇÃO  26.361,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13.      SERVIÇOS FINAIS  19.157,01 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,81% 48,24% 32,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 75.251,08 192.946,84 131.802,08 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 18.104,94 46.421,79 31.710,75 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 93.356,02 239.368,63 163.512,83 - - - - - - - - - 

%: 18,81% 67,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 75.251,08 268.197,92 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 18.104,94 64.526,73 96.237,48 96.237,48 96.237,48 96.237,48 96.237,48 96.237,48 96.237,48 96.237,48 96.237,48 96.237,48 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 93.356,02 332.724,65 496.237,48 496.237,48 496.237,48 496.237,48 496.237,48 496.237,48 496.237,48 496.237,48 496.237,48 496.237,48 

Local Responsável Técnico

Nome: JOSÉ UGO COSTA

CREA/CAU: 151956858-4PA
Data ART/RRT: PA20220747586

0

Total:    R$ 496.237,48

Item Descrição

segunda-feira, 10 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO SANTA HELENA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHALCONSTRUÇÃO QUADRA SANTA HELENA

CASTANHAL/PA
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