
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 103.150,68                 204.062,60                 177.732,41                 170.138,89                 -                              7.599,42                     

% 1º 2º 3º 4º 5º 6º

1 56.905,48 8,59% 15,57% 30,79% 26,82% 25,67% 0,00% 1,15%

8,59% 100,00%

56.905,48                   

2 598.179,10 90,27%

6,53% 81,48%
81,00%

35.249,54                   8.012,04                     

3,78% 43,89% 50,85% 5,26%

10.995,67                   12.739,34                   1.317,78                     

33,51% 82,55% 5,29% 12,16%

183.311,22                 11.747,02                   27.002,60                   

12,29% 50,28% 49,72%

40.952,02                   40.495,91                   

29,23% 63,86% 36,14%

123.715,59                 70.013,81                   

3,57% 100,00%

23.673,47                   

1,35% 100,00%

8.953,11                     

3 DESMOBILIZAÇÃO 7.599,42 1,15%

1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                              -                              7.599,42                     

 R$                     662.684,00 100,00% 103.150,68          204.062,60          177.732,41          170.138,89          -                      7.599,42              

%     NO 

PERÍODO
15,57% 30,79% 26,82% 25,67% 0,00% 1,15%

VALOR 

ACUMULADO
103.150,68          307.213,29          484.945,69          655.084,58          655.084,58          662.684,00          

%      

ACUMULADA
15,57% 46,36% 73,18% 98,85% 98,85% 100,00%

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 23.673,47

2.7 SERVIÇOS FINAIS 8.953,11

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 81.447,93

222.060,83

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 193.729,40

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

43.261,58

25.052,79

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

3.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

7.599,42

()

 RUA JOÃO SALUSTIANO BAIRRO SAUDADE II.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

SERVIÇOS GERAIS

PONTE SOBRE  - (13,00m x 8,60 x 4,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.905,48

DESCRIÇÃO

M                    Ê                    SPLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PONTE SOBRE O IGARAPÉ CASTANHAL- (13,00m x 8,60 x 4,00m)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

 ESTADO DO PARÁ

PREÇO TOTAL
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