
OBRA:

LOCAL:

VALOR / MÊS 65.081,68                   168.117,17                 149.088,62                 132.888,58                3.176,98                     

% 1º 2º 3º 4º 5º

1 37.403,77 7,22% 12,56% 32,43% 28,76% 25,64% 0,61%

7,22% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37.403,77                   -                              -                              -                             -                              

2 477.772,28 92,17%

5,02% 76,91% 23,09% 0,00% 0,00% 0,00%

20.003,61                   6.006,78                     -                              -                             -                              

3,30% 44,81% 49,45% 5,74% 0,00% 0,00%

7.674,30                     8.468,91                     983,33                        -                             -                              

32,27% 0,00% 91,86% 4,89% 3,26% 0,00%

-                              153.641,48                 8.171,71                     5.447,81                    -                              

20,80% 0,00% 0,00% 47,09% 52,91% 0,00%

-                              -                              50.767,38                   57.048,07                  -                              

26,62% 0,00% 0,00% 64,63% 35,37% 0,00%

-                              -                              89.166,20                   48.802,11                  -                              

2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                              -                              -                              12.193,82                  -                              

1,81% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                              -                              -                              9.396,77                    -                              

3 DESMOBILIZAÇÃO 3.176,98 0,61%

0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                              -                              -                              -                             3.176,98                     

 R$                     518.353,03 100,00% 65.081,68            168.117,17          149.088,62          132.888,58         3.176,98              

%     NO 

PERÍODO
12,56% 32,43% 28,76% 25,64% 0,61%

VALOR 

ACUMULADO
65.081,68            233.198,85          382.287,47          515.176,05         518.353,03          

%      

ACUMULADA
12,56% 44,99% 73,75% 99,39% 100,00%

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 12.193,82

2.7 SERVIÇOS FINAIS 9.396,77

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 107.815,45

167.261,00

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 137.968,31

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS

26.010,39

17.126,54

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO

3.1 DESMOBILIZAÇÃO

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

3.176,98

()

 6º RUA PRINCESA IZABEL  - MUNICÍPIO DE CASTANHAL - PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

SERVIÇOS GERAIS

PONTE SOBRE  - (10,00m x 7,80 x 3,00m)

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 37.403,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTAQNHAL

                                                                                                                                                                     GOVERNO DO PARÁ

DESCRIÇÃO

M                    Ê                    SPLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO ( 10,00mx7,80mx3,00m)

PREÇO TOTAL


		2023-03-10T12:04:53-0300
	SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS:43152090234




