
 

Obra

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 TAXAS E LICENÇAS 100,00%

17.265,47
100,00%

17.265,47
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

52.524,80
5,00%

2.626,24
12,00%

6.302,98
10,00%

5.252,48
15,00%

7.878,72
10,00%

5.252,48
6,00%

3.151,49
15,00%

7.878,72
6,00%

3.151,49
6,00%

3.151,49
4,00%

2.100,99
5,00%

2.626,24
6,00%

3.151,49
 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

24.856,39
100,00%

24.856,39
 4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

39.938,79
100,00%

39.938,79
 5 FUNDAÇÃO 100,00%

129.574,73
100,00%

129.574,73
 6 ESTRUTURA 100,00%

133.206,05
100,00%

133.206,05
 7 ALVENARIA 100,00%

151.609,15
50,00%

75.804,58
50,00%

75.804,58
 8 TRATAMENTOS 100,00%

30.565,54
100,00%

30.565,54
 9 OBRA GROSSA 100,00%

125.923,63
100,00%

125.923,63
 10 COBERTURA 100,00%

310.496,49
70,00%

217.347,54
30,00%

93.148,95
 11 ACABAMENTOS INTERNOS 100,00%

352.978,69
80,00%

282.382,95
20,00%

70.595,74
 12 ACABAMENTOS EXTERNOS 100,00%

136.598,00
100,00%

136.598,00
 13 MARMORES E GRANITOS 100,00%

34.119,31
100,00%

34.119,31
 14 ESQUADRIAS 100,00%

144.818,62
100,00%

144.818,62
 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

96.553,16
50,00%

48.276,58
50,00%

48.276,58
 16 INSTALAÇÕES ELETRICAS 100,00%

139.193,65
50,00%

69.596,83
50,00%

69.596,83
 17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

3.737,72
100,00%
3.737,72

 18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%
32.159,11

100,00%
32.159,11

 19 URBANIZAÇÃO E MASTRO 100,00%
37.887,35

100,00%
37.887,35

 20 MURO 100,00%
171.277,27

50,00%
85.638,64

50,00%
85.638,64

 21 LIMPEZA FINAL 100,00%
1.590,35

100,00%
1.590,35

6,02% 12,07% 9,89% 15,3% 10,35% 5,59% 16,61% 5,63% 6,83% 3,33% 6,43% 1,97%
130.386,74 261.455,13 214.263,11 331.596,38 224.325,06 121.024,89 359.858,50 122.023,81 147.970,11 72.117,13 139.224,24 42.629,19

6,02% 18,08% 27,97% 43,27% 53,63% 59,21% 75,82% 81,45% 88,28% 91,61% 98,03% 100,0%
130.386,73 391.841,86 606.104,97 937.701,34 1.162.026,40 1.283.051,29 1.642.909,79 1.764.933,60 1.912.903,71 1.985.020,84 2.124.245,08 2.166.874,27Custo Acumulado

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
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