
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante Objeto

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA

Data Base Emissão

Ref.: SINAPI-PA (07/2023) - SEDOP (05/2023) - ORSE (06/2023) -  DESONERADO 21/11/2023

ITEM DESCRIÇÃO
Valores 

Contratados
(R$)

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE 
CRIANÇA ESPERANÇA

         854.713,45 
R$ 188.674,84 R$ 178.939,99 R$ 157.678,70 R$ 224.424,02 R$ 104.995,89 

22,07% 20,94% 18,45% 26,26% 12,28%

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                     -                 28.127,29  R$        5.625,46  R$             5.625,46  R$           5.625,46  R$        5.625,46  R$        5.625,46 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                                     -                   1.638,78  R$        1.638,78 
100,00%

3 MOVIMENTO DE TERRA                                     -                   2.552,92  R$        2.552,92 
100,00%

4 FUNDAÇÃO                                     -                   8.503,53  R$        8.503,53 
100,00%

5 ESTRUTURA                                     -                   5.085,64  R$        2.542,82  R$             2.542,82 
50,00% 50,00%

6 ALVENARIA                                     -                   3.134,77  R$             3.134,77 
100,00%

7 TRATAMENTOS                                     -                   3.167,90  R$           3.167,90 
100,00%

8 OBRA GROSSA                                     -                   9.370,12  R$             4.685,06  R$           4.685,06 
50,00% 50,00%

9 COBERTURA                                     -               193.402,35  R$    135.381,65  R$           58.020,71 
70,00% 30,00%

10 ACABAMENTOS INTERNOS                                     -               267.101,79  R$           53.420,36  R$         80.130,54  R$    133.550,90 
20,00% 30,00% 50,00%

11 ACABAMENTOS EXTERNOS                                     -                 59.513,23  R$         29.756,62  R$      29.756,62 
50,00% 50,00%

12 MARMORES E GRANITOS                                     -                 18.208,86  R$      18.208,86 
100,00%

13 ESQUADRIAS                                     -                 80.518,09  R$      40.259,05  R$      40.259,05 
50,00% 50,00%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                                     -                 57.325,61  R$      17.197,68  R$           28.662,81  R$         11.465,12 
30,00% 50,00% 20,00%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                     -                 76.160,04  R$      15.232,01  R$           22.848,01  R$         22.848,01  R$      15.232,01 
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

16 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                     -                   2.642,12  R$        2.642,12 
100,00%

17 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS                                     -                 15.593,53  R$      15.593,53 
100,00%

18 URBANIZÇÃO                                     -                 20.185,83  R$      20.185,83 
100,00%

19 LIMPEZA FINAL DA OBRA                                     -                   2.481,05  R$        2.481,05 
100,00%

Responsável Técnico: Secretário Mun. de 
Planejamento e Gestão:

Contratante Prefeito 
Municipal:

Secretária Mun. de Educação:
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