



**J ANTONIO DA SILVA LTDA**  
 CNPJ: 18.758.823/0001-46  
 RUA PAES DE CARVALHO, Nº 300, CENTRO - CASTANHAL/PA  
 FONE: 3711-2370 / (91) 98897-5212



**OBRA:** REFORMA DO QUIOSQUE DA PRAÇA GEORGINA  
**ENDEREGO:** RUA JOÃO COELHO DA MOTA, S/N - SAUDE I - CASTANHAL/PA  
**PROponente:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CASTANHAL

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ETAPA FASE	SERVIÇO	5 dias	10 dias	15 dias	20 dias	25 dias	30 dias	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 423,75 100%						R\$ 423,75 100%
2.	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.571,48 100%						R\$ 3.571,48 100%
3.	ESTRUTURA	R\$ 4.327,72 50%	R\$ 4.327,72 50%					R\$ 8.655,44 100%
4.	REVESTIMENTO		R\$ 2.241,07 30%	R\$ 2.614,58 35%	R\$ 2.614,58 35%			R\$ 7.470,23 100%
5.	ESQUADRIAS					R\$ 3.004,97 50%	R\$ 3.004,97 50%	R\$ 6.009,94 100%
6.	FORRO			R\$ 867,77 40%	R\$ 867,77 40%	R\$ 433,88 20%		R\$ 2.169,42 100%
7.	REVISÃO ELÉTRICA					R\$ 732,76 30%	R\$ 1.709,78 70%	R\$ 2.442,54 100%
8.	REVISÃO HIDROSSANITÁRIA					R\$ 578,16 30%	R\$ 1.349,03 70%	R\$ 1.927,19 100%
9.	LIMPEZA FINAL						R\$ 225,23 100%	R\$ 225,23 100%
TOTAL com BDI		R\$ 25.300% 8.322,95	R\$ 19,97% 6.568,79	R\$ 10,59% 3.482,35	R\$ 10,59% 3.482,35	R\$ 14,44% 4.749,77	R\$ 19,12% 6.289,01	R\$ 100% 32.895,22
TOTAL ACUMULADO com BDI		R\$ 8.322,95	R\$ 14.891,74	R\$ 18.374,09	R\$ 21.856,44	R\$ 26.606,21	R\$ 32.895,22	

Data: 20/04/2021  
 Fonte de Preço: Composições próprias  
 BDI: 22,47%

*(Assinatura)*  
**J ANTONIO DA SILVA LTDA- ME**  
 CNPJ: 18.758.823/0001 - 46

