

Prefeitura Municipal de Castanhal
Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte-Semutran

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

PROCESSO ADM. Nº

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

OBRA: SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

ANEXO VIII

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

NATUREZA DO SERVIÇO		VALOR R\$	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
1.0	OBRA E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA														
VALORES		%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	
		Valor parcial													
		%	8,3%	16,7%	25,0%	33,3%	41,7%	50,0%	58,3%	66,6%	75,0%	83,3%	91,7%	100,0%	
		Valor acumulado													