

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

<b>Proponente/Tomador:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL		
<b>Prestador:</b> MANHATTAN CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>Emissão:</b> 03/01/2022	
<b>Objetivo</b> REFORMA - E.M.E.I.E.F JOSE HENRIQUE DE ARAUJO	<b>Município:</b> CASTANHAL - PA	<b>BDI</b> 29,63%

REFORMA - E.M.E.I.E.F JOSE HENRIQUE DE ARAUJO		Total	1º Mês
		R\$ 0,50	R\$ 0,50 6599465%
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R\$ 1.670,03	R\$ 1.670,03 334005,95%
2	COBERTURA	R\$ 20.261,56	R\$ 20.261,56 4052311,58%
3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 1.392,69	R\$ 1.392,69 278538,57%
4	PINTURA	R\$ 9.673,04	R\$ 9.673,04 1934608,49%

Capitão Poço – PA, 03 de janeiro de 2022

**MANHATTAN C. E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 36.310.619/0001-40

**Márcio R. S. Silva**

CPF: 031.646.252-78

Sócio Administrador

**ANTONIO CARLOS SOUZA DOS SANTOS**

CREA Nº 2614173525

CPF: 734.060.402-25

ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

