

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL E MECANIZADA DE TERRENOS  
 Ref.: SINAPI-PA (05/2023)

Versão: 01 BDI: 28,82%  
 Data da Emissão: 05/07/2023

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA MANUAL E MECANIZADA DE TERRENOS	Total	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
	R\$ 2.093.497,58	R\$ 174.458,13	R\$ 174.458,13	R\$ 174.458,13	R\$ 174.458,13	R\$ 174.458,13	R\$ 174.458,13	R\$ 174.458,13	R\$ 174.458,13				
	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)	R\$ 174.458,13	R\$ 348.916,26	R\$ 523.374,40	R\$ 697.832,53	R\$ 872.290,66	R\$ 1.046.748,79	R\$ 1.221.206,92	R\$ 1.395.665,05	R\$ 1.570.123,19	R\$ 1.744.581,32	R\$ 1.919.039,45	R\$ 2.093.497,58	
VALOR TOTAL ACUMULADO (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	