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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL — PA

CNPJ: 05.121.991/0001-84

TERMO DE REFERENCIA N°04/2021
E PROJETO BASICO

CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM CONCRETO
ARMADO NA SAO JOAO, SOBRE O IGARAPE
CASTANHAL (13,00m x 8,60m x 4,00m), NO MUNICIPIO
DE CASTANHAL.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL — PA

CNPJ: 05.121.991/0001-84

TERMO DE REFERENCIA N° 004/2022 - PREFEITURA DE CASTANHAL
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO/DEFINICOES/ INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1. OBJETO:

Contratacdo de Empresa especializada para execucdo dos servicos de COSTRUCAO DE UMA
PONTE EM CONCRETO ARMADO NA SAO JOAO, SOBRE O RIO CASTANHAL
(13,00m x 8,60m x 4,00m), MUNICIPIO DE CASTANHAL, conforme condicdes,
quantidades, exigéncia, especificagdes técnicas, termo de referéncia, planilha orcamentaria e
composicdes de precos unitarios estabelecidas neste Projeto Basico por meio de Tomada de
Preco.

1.2. DEFINICOES

1.2.1. MUNICIPIO DE CASTANHAL:

1.2.2. LOCAL: SAO JOAO MUNICIPIO DE CASTANHAL.
1.2.3. LOTE: Unico

VALOR: R$ 662.684,00 (Seiscentos e sessenta e dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Quatro
Reais).

1.2.4 PRAZO: O prazo de execugdo dos servicos serd de 150 (cento e cinquenta) dias corridos
a contar da emissdo da Ordem de Servico e publicacdo no DOE.

1.3. INFORMAQ@ES ESSENCIAIS
1.3.1. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3.2. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os descriminados nos Anexos | e VI

do Relatério Técnico de Inspecéo.
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1.3.3. O regime de execuc¢do do contrato serd o de empreitada por prego unitario.
1.3.4. Nao Sera permitido a participacdo de Consorcios conforme legislacdo vigente.

1.3.5. Permite-se a subcontratacdo para atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 50 % do or¢amento.

1.3.6. Os precos unitarios dos que deram origem ao valor do or¢camento referencial foram
elaborados com base nas tabelas de referéncia do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT (SICRO2PA e SICRO3PA), Sistema Nacional de Precos e indices
para a Construcdo Civil da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/PA) e Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Pablicas do Para (SEDOP) e base propria do SETRAN.

1.3.7. Os custos de mdo de obra utilizados nas composi¢cbes de pregos unitarios sdo
referenciados na Convencdo Coletiva de Trabalho do Sindicato da Inddstria da Construcéo
do Estado do Pard (SINDUSCON-PA x SINTRAPAYV) do ano 2021/2022, inscrita no
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1.3.8. Tipo de licitacdo: Tomada de Preco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O objeto da presente contratacdo séo obras de infraestrutura de transporte que por lei é de
obrigacdo do estado do Para, atraves da Prefeitura Municipal de Castanhal , baseado no principio
basico da Administracdo em garantir seguranca e conforto da populacdo através de reformas e
ampliacbes do Patriménio Publico sob sua responsabilidade e os que estdo em rotas de
transportes intermunicipais, desta forma, os servi¢os de Construcdo uma ponte de concreto na
Rua Sao Joao, sobre o lIgarapé Castanhal localizada no Municipio de Castanhal garantira a
trafegabilidade dos usuarios do municipio e tratando-se da atual politica de logistica e transporte
do Governo, visara reducdo de custos de manutencdo das atuais pontes de madeira e maior
durabilidade da mesma, e enquadram-se na descri¢cdo da Lei por serem passivos de quantificacdo
segundo praticas e especificacbes técnicas correntes, cujos padrdes de desempenho e qualidade
estédo objetivamente definidos em edital.

Castanhal é um municipio brasileiro do estado do Pard, situado na Regido Norte do Brasil.
Fundado em 1932, faz parte daRegido Metropolitana de Belém. Localiza-se a
uma latitude 01°17'49" sul e a uma longitude 47°55'19" oeste, estando a uma altitude de 41
metros. Pertence a Regido Metropolitana de Belém, distante 68 Km desta capital. Possui uma
area territorial de 1029,300 Km2 Sua populacdo estimada em 2021 era de 205.667 habitantes,
segundo estimativas do IBGE. Municipios limitrofes Inhangapi, Sdo Francisco do Pard, Santa
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Isabel do Pard. Tem como principal acidente geografico o lgarapé Castanhal que nasce no
distrito de Belém, com uma extensdo aproximada de 68 km, tem uma posicdo geografica
privilegiada no mapa do Para sendo cortada pela Rodovia Federal BR 316, importante rota para
escoamento da producédo, além disso, estd a um pouco mais de 75 KM de distancia do porto,

aeroporto e da Alca Viaria, na Regido metropolitana de Belém.

CASTAHAL
01°17'49"S 47°55'19"'W

D — PARA

Localizacéo de Castanhal
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Distante a 2 km do Municipio de Castanhal, seguindo pela BR316 e
entrando na S&o Jodo. Ponte sobre o lgarapé Castanhal,

A 1°21'12.6"S 48°09'13.3"W (-1.353500. -48.153700)
A competéncia de

execucdo do referido objeto ampara-se nos termos do art. 1° da Lei n® 5.834, de 15 de
marco de 1994, que dispde sobre a Reorganizagéo e Cria Cargos e Fungdes na Prefeitura
Municipal de Castanhal e ddo outras providéncias, estd Prefeitura “tem por finalidade
planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as agoes relativas a Politica
dos Transportes no Municipio”;

Bem como nos termos do art. 3°-B, VIII, da mesma Lei, “a Secretaria Municipal de
Obras-SEMOB, diretamente subordinada ao Prefeito Municipal de Castanhal, compete
planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de construcdo, restauracgao,
melhoramento e conservacdo dos submodais rodoviario, ferroviario, aeroviario,
aquaviario e dutoviario, em conformidade com as diretrizes da politica estadual de
transportes ”.
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3. DESCRICAO DAS NORMAS, ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR:

3.1. NORMAS

3.1.1. Na execucdo dos servigcos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo
geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da
ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes a(s) obra(s) em

licitacdo,

constantes dos respectivos projetos, as instrucbes, recomendacfes e

determinacg0es da Fiscalizacdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:

a.

b.

NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento;
NBR-6112: Projeto e Execucdo de Fundacéo - Procedimento;

NBR-6484: Execuc¢édo de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos —
Método de Ensaio;

NBR-8681: AcOes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento;

NBR-9062: Projeto e Execucéo de Estruturas de Concreto Pré-moldada —
Procedimento;

NBR-12131: Estacas — Prova de Carga Estatica — Método de Ensaio;
NBR-13208: Estacas — Carregamento Dindmico — Método de Ensaio.
NBR 6657: Perfis de Estruturas de Ago.

NBR 7007: Acos-carbono e micro ligados para uso estrutural e geral.
NBR 7188: Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestres.

NBR 14842: Critérios para a qualificacdo e certificacdo de inspetores de
soldagem.

DNIT 116/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Servigos preliminares.

DNIT 085/2006 — ES: Demolicédo e remocdo de pavimentos: Asfaltico ou
concreto.

DNIT 117/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Concretos, argamassas €
calda de cimento para injecéo.

Enderego: Av. BARAO DO RIO BRANCO,2232 - BAIRRO CENTRO/ PA
CEP: 68.743-050

Pagina 6 de 48



.3.:'%:
Y1

r —

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL — PA

CNPJ: 05.121.991/0001-84

0. DNIT 118/2009 — ES: Armaduras para concreto armado.
p. DNIT 120/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Férmas.

g. DNIT 122/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Estruturas de concreto
armado.

r. DNIT 124/2009 — ES: Pontes e viadutos rodoviarios — Escoramentos.

s. DNIT 088/2006 — ES: Dispositivos de seguranca lateral: guarda-rodas, guarda-
corpos e barreiras.

t. DNER-ME 046/98 - Concreto - moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos
ou prismaticos.

u. DNER-ME 091/98 Concreto - ensaio de compressdo de corpos de prova
cilindricos;

v. DNIT 097/2007 — PRO - Elaboracéo de Diario de Obra do DNIT;
w. ISA 07 — Manual de Instru¢des Ambientais;

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacdo, por escrito, da Prefeitura
Municipal de Castanhal.

3.2. ESPECIFICACOES

Os servicos, objeto deste Projeto Basico, deverao ser executados conforme descrito
abaixo:

3.2.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

A execucdo dos servicos obedecera a presente especificacdo e seus anexos, aos projetos e
demais detalhes técnicos e instrucdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras.

Caso haja indicacGes conflitantes entre o projeto e a presente especificacdo, fica definido
que as normas e especificagdes prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver
recomendacdo expressa em contrario.

Em caso de divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes
medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.
Endereco: Av. BARAO DO RIO BRANCO,2232 - BAIRRO CENTRO/ PA
CEP: 68.743-050
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Quando_ocorrer dlvidas ou omissdao nos projetos/desenhos e/ou especificacGes, a
FISCALIZACAO/GERENCIA devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicard, por escrito a contratada, a solucdo adotada de maneira a atender sua viabilidade
técnica.

Onde forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e
especificacOes deverdo ser obedecidos o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

Toda documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA é entregue sob reserva de
qualquer lapso, que porventura contiverem, as quais ndo servirdo de argumento para exclusdo da
responsabilidade completa, e ainda perfeita execugdo dos servigos.

Né&o € permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificacao:
a) sem a expedicdo da ordem de servico;

b) sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Ruas e Avenidas da PREFEITURA MUNICIPAL;

c) sem a devida instalagédo da placa de obra e registro no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-PA).

d) em dias de chuva.

As medidas necessarias em relacdo a preservacdo do meio ambiente, deverd seguir o
descrito no Manual de Instrugdes Ambientais do DNIT.

A liberacdo de novas frentes de servicos de etapas construtivas so podera ser iniciada
apos autorizacdo da FISCALIZACAO/GERENCIA, com a devida vistoria dos equipamentos
necessarios.

Ap6s finalizacdo dos servicos, a FISCALIZACAO/GERENCIA efetuara a Vistoria Final
dos servigos executados.

E obrigatoria a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serdo
realizados os servicos, antes do inicio dos mesmos.

Todas as condigdes locais deverdo ser adequadamente observadas pela CONTRATADA,
devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influéncia no
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que n&o serdo atendidas solicitagdes durante 0s servigos
sob o argumento de falta de conhecimento das condicdes de trabalho.
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Na proposta para a execucdo das obras, a CONTRATADA deverd apresentar as
composicdes de Custos Unitéarios para todos os servicos e suas composicdes auxiliares, bem
como a composicdo da parcela referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos
sociais e cronograma fisico-financeiro.

Nos precos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas,
tais como: aquisicdo de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutencdo de
canteiro, méo-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnoldgicos e topograficos, etc.

3.2.2. MATERIAIS

A ndo ser quando especificado em contrario, todo o material a ser empregado estard
sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela PREFEITURA MUNICIPAL ou seus
prepostos, nas dependéncias de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses
materiais, também, deverdo estar de acordo com as exigéncias das Normas e Especificacdes,
sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado.

A FISCALIZACAO examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de
sua utilizacdo e poderd impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados
inadequados. Neste caso, em presenca do responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as
amostras para a realizacdo de ensaios de caracterizacdo das qualidades dos materiais.

Quando houver motivos para a substituicdo de um material especificado por outro, a
CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, & FISCALIZACAO, se aprovar, a
proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orcamento
comparativo, sendo que sua aprovacao sO podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar
declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus paraa CONTRATANTE.

Além disso, a Contratada devera apresentar provas de equivaléncia técnica do produto
proposto em substituicdo ao especificado, compreendendo, como peca fundamental o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério idbneo, a critério da
CONTRATANTE.

Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas
indicacdes destinam-se a definir o tipo e o padrdo de qualidade requerida, podendo ser aceitos
produtos equivalentes, devendo o pedido de substituicdo obedecer ao disposto no paragrafo
anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no @mbito estético da obra, os materiais
propostos em substituicdo deverdo harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZACAO.

3.2.3. SEGURANCA
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A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as
leis em vigor.

Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de
ferramentas e aproximacao de pedestre.

Se for necessario durante a execucdo dos servicos o emprego de materiais toxicos,
inflamaveis ou explosivos, a FISCALIZAGCAO devera ser antecipadamente notificada, e devera
opinar por escrito sobre as medidas de seguranga propostas pela CONTRATADA, quanto
aguarda e emprego do referido material.

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocacdo, as expensas
préprias, de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a colocagéo de sinais correntes
que julgar necessarios para a seguranca de veiculos e pedestres.

A CONTRATANTE nédo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos
locais da obra e nem atuar4 como mediador em conflitos que deles resultem.

A CONTRATADA mantera Seguro de Acidentes do Trabalho para todos o0s seus
empregados que exercam atividades no canteiro da obra e responderd, nos ternos da legislacdo
vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalaces e equipamentos sob
sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugao dos Servigos.

A CONTRATADA submeter-se-a as medidas de seguranca exigidas pelo local onde se
realizarem 0s servicos.

A CONTRATADA devera fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados
e executar sua reposicdo, quando danificada sem 6nus a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera fornecer todo ferramental necessario ao desenvolvimento
seguro de cada servico executado.

A CONTRATADA deverd fornecer gratuitamente aos empregados todos o0s
equipamentos de protecdo individual (EPI) e coletiva (EPC) com o respectivo nimero do
certificado de aprovacao — CA emitida pelo fabricante.
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A CONTRATADA devera apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o
servigo. Esta ficha deve conter o n® de CA e descricdio dos EPIs fornecidos, termo de
responsabilidade e evidéncia de treinamento no uso dos EPIs assinada pelos empregados,
conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de
protecéo.

Serd obrigatorio utilizar capacete com jugular sempre que 0 servigo estiver sendo
desenvolvido em altura e/ou a céu aberto.

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverdo fazer uso do conjunto de
cinto de seguranca tipo paraquedista e trava-quedas.

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverdo ser montados
de acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional
habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.

Atestar que todos o0s envolvidos na execugdo da tarefa estdo fisicamente,
psicologicamente e tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos
empregados envolvidos.

Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo.

A CONTRATADA fica responsavel pelos custos e execugdo de Caminhos de Servigos e
Acessos necessarios para pleno andamento da obra.

3.2.4. FISCALIZACAO DA OBRA

A Obra serd FISCALIZADA/GERENCIADA por intermédio de engenheiro(s)
credenciado(s) pela PREFEITURA MUNICIPAL e respectivos auxiliares e Consultoria, quando
for o caso.

Né&o poderd, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvida ou esquecimento das
clausulas e condigdes destas especificacdes e do contrato, das recomendacdes dos fabricantes
quanto a correta aplicacdo dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e
especifica¢fes aqui mencionadas.

A CONTRATADA devera acatar de modo imediato as ordens da PREFEITURA
MUNICIPAL, dentro destas especifica¢des e do contrato.
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Ficam reservados a PREFEITURA MUNICIPAL o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular, duvidoso e omisso nao previsto no contrato, nestas especificagoes,
no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta
ou indiretamente, com a Obra em questéo e seus complementos.

A CONTRATADA devera, permanentemente, ter e colocar a disposicdo da
PREFEITURA MUNICIPAL o0s meios necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servi¢os
executados, bem como a inspecdo das instalacdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspecdes de medicOes para efeito de faturamento e ainda
independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.

A atuacdo da PREFEITURA MUNICIPAL em nada diminui a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas
implicacbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e
demais leis ou regulamentacdes vigentes.

A PREFEITURA MUNICIPAL podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que
sejam adotadas pela CONTRATADA, providéncias suplementares necessarias a seguranca dos
servigos e ao bom andamento da Obra.

Pela CONTRATADA, a conducdo geral da Obra ficard a cargo de pelo menos um
engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

Todas as ordens dadas pela PREFEITURA MUNICIPAL ao engenheiro condutor da
Obra serdo consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA; por outro
lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicdo tomada pelo referido engenheiro, ou ainda
omissdes de responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer efeito como
tendo sido tomadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas
numeradas e rubricadas pela PREFEITURA MUNICIPAL, onde serdo anotados fatos cujos
registros sejam considerados necessarios.

A PREFEITURA MUNICIPAL tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados
e em quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta
especificacdo técnica, bem como para obedecer ao cronograma do contrato.

A CONTRATADA s6 poderd iniciar qualquer servico, devidamente autorizado em
documento proprio onde deve constar a descri¢do dos servigos.

3.2.5. ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS
Enderego: Av. BARAO DO RIO BRANCO,2232 - BAIRRO CENTRO/ PA
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Os servigcos deverdo ser entregues em perfeitas condicdes de acabamento e
funcionamento, para verificacao final da CONTRATANTE.

Todas as instalacfes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término
dos servigos, quando convier ao CONTRATANTE.

Todo o entulho e restos de materiais deverao ser retirados de local da obra as expensas da
CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o
perfeito funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitacGes, a contar da data do
Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatacdo de defeito, pela
PREFEITURA MUNICIPAL, até a efetiva correcdo do mesmo, pela CONTRATADA.
Na hipdtese de reparos em servicos, um novo periodo de garantia sera iniciado somente
para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitacdo pela PREFEITURA
MUNICIPAL.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou
omissdes da CONTRATADA, em especial, decorrentes do erro de concepcdo de projeto,
de matéria-prima, de fabricagcdo, de montagem, de coordenagéo técnica e administrativa.
Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso
anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influéncia de acdo quimica ou
eletroquimica; de fundacdes e/ou servigos de obras civis inadequados e de outras razdes
fora do controle da contratada.

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢cdo ou corre¢do
dos materiais/ servigcos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a
PREFEITURA MUNICIPAL, apb6s recebimento de aviso, por escrito, a
PREFEITURAMUNICIPAL podera, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses
equipamentos, materiais, e servigos conforme o caso, debitando a CONTRATADA,
permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel pelo perfeito desempenho
desses materiais e equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipGtese serd alterada, sendo aprovacdes de
projetos, fiscalizacbes ou inspecOes, exercidas pela PREFEITURA MUNICIPAL, ndo
ilidirdo a total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade
de fabricacéo, dos materiais e servicos por ela fornecidos ou prestados.

Enderego: Av. BARAO DO RIO BRANCO,2232 - BAIRRO CENTRO/ PA
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e) Com a finalizacdo dos servicos objeto do contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL
emitira o Termo de Entrega Provisério da obra, e apds 90 (noventa) dias corridos, sera
emitido o Termo de Entrega Definitivo da obra, a fim de verificar vicios e/ou defeitos
que possam surgir logo ap0s a finalizacdo dos servigos contratados.

3.2.6. CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos executados e recebidos serdo medidos de acordo com a memdria de campo
expedida pela FISCALIZACAO/GERENCIA DA OBRA, copias das folhas de testes, avaliacbes
e medigdes realizadas.

3.2.7. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execugdo dos servigcos de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter sua vigéncia de 180
(cento e oitenta) dias a contar da data sua assinatura e prorrogavel na forma da Lei de Licitagdes.

O prazo de execucdo deverd ser rigorosamente cumprido, independentemente de
dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras situacbes que porventura
venham a ocorrer.

Apb6s a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com 0 ENGENHEIRO FISCAL da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL, para de comum acordo definir os planos de execucédo da Obra,
para que 0s prazos sejam atendidos.

A execucio dos servigos serd iniciada APOS NO MAXIMO 15 (QUINZE) DIAS DO
RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, cujas etapas observardo o cronograma fisico
financeiro do Anexo V.

3.2.8. ESPECIFICACOES PARTICULARES

Este item define a sistematica a ser empregada na COSTRUCAO DE UMA PONTE
EM CONCRETO ARMADO NA RUA SAO JOAO, SOBRE O IGARAPE CASTANHAL
(13,00m x 8,60m x 4,00m), MUNICIPIO DE CASTANHAL, onde serdo apresentadas as
definicdes e quantitativos de servicos a serem executados pela CONTRATADA e gerenciada por
esta PREFEITURA MUNICIPAL.
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3.2.8.1. SERVICOS PRELIMINARES
3.28.1.1.  MOBILIZACAO

A CONTRATADA sera a unica responsavel pelo fornecimento e transporte dos
materiais, dos equipamentos necessarios direta ou indiretamente para execucdo dos servicos
previstos na planilha referencial incluindo os que estiverem escusos na planilha referencial,
porém sejam necessarios, aparelhos e ferramentas para execucao da obra, bem como por todas as
despesas referentes a impostos, taxas, seguros, transporte e alimentacao do pessoal.

3.2.8.1.2. PLACA DA OBRA

Na obra em local bem visivel, serd obrigatéria a colocacdo de 01 (uma) placa medindo
4,00 m x 3,00 m, conforme modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL em local
indicado pela fiscalizacdo. O Art. 16 da Lei Federal n® 5.194/66, determina a instalacéo de placa
de obra também conforme a orientagdo do CREA.

3.2.8.1.3. DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o livro destinado ao Diério de
Obra, para registro da evolucdo dos servigos, com data de inicio e da conclusdo das etapas
conforme cronograma definitivo, condigdes meteoroldgicas e ocorréncia de maré que prejudique
a execucdo dos servicos, consultas a Fiscalizacdo, bem como, observagdes e consideracdes da
Fiscalizagéo.

A CONTRATADA devera entregar semanalmente na Prefeitura Municipal, uma via do
registro para controle e/ou respaldo de liberagcdo de prorrogacdo de prazo, paralisacdo e/ou
acréscimo dos servicos.

3.2.8.1.4. CANTEIRO DE OBRA

O Canteiro sera executado em madeira e compreendera dos seguintes ambientes:
Escritério da obra; Vestiario; Dependéncias sanitérias; Refeitdrio; Almoxarifado; Depdsito de
cimento.

3.2.8.15.  INSTALACOES PROVISORIAS

Ficara na responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as instalacbes
provisdrias necessérias, tais como: instalacdes hidro-sanitarias (agua fria e esgoto), instalacdes
elétricas de baixa tensdo de iluminacdo e forca elétrica para utilizacdo dos equipamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

3.2.8.1.6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compreende os servigos de escritorio no local da obra, incluindo todos os gastos de
insumos materiais € mao-de-obra necessarios a geréncia efetiva da obra, incluindo: energia
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elétrica, material de expediente, telefone, corpo técnico/administrativo, etc. Os custos com
administracdo da obra deverdo ser previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus
a CONTRATANTE.

3.2.8.1.7. DESPESA DA LEGALIZACAO

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalizacdo da obra junto aos
6rgdos concedentes tais como: alvaras, licengas, ART de execucdo, etc. Os quais deverdo estar
previstos nas planilhas de custo da CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE.

3.28.1.8. LOCACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera locar a obra, no terreno, de acordo com a planta baixa do
projeto executivo. A locacdo devera ser acompanhada pela Fiscalizacdo da Prefeitura do
Municipio de Castanhal. A locacdo da area de intervencao devera ser feita com equipamento tipo
teodolito por profissional especializado, obedecendo aos eixos longitudinais, transversais, niveis
e alinhamentos, de acordo com o projeto. Um referencial de nivel (RN) devera ser instalado em
local protegido e com cota determinada, para orientacdo dos nivelamentos subsequentes da obra.

3.2.8.1.9. PROJETO EXECUTIVO DE PONTE

A contratada devera elaborar o Projeto Executivo de cada ponte, que devera ser submetido a
aprovacao da PREFEITURA MUNICIPAL, somente podendo ser iniciada a construgdo apos a
aprovacao do projeto.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado, com apresentacdo de ART para o projeto de cada
ponte.

O Projeto Executivo devera ser elaborado por engenheiro especialista em calculo estrutural e
projeto de estruturas de concreto armado.

O Projeto Executivo devera ser elaborado de acordo com a Instrugdo de Servigo do DNIT
IS-214 - Projeto de Obras-de-Arte Especiais - Fase de Projeto Executivo, das Diretrizes Basicas
para Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT (publicacéo IPR 726 de 2006), e de
acordo com o Manual de Projeto de Obras de Arte Especiais, publicacdo IPR 698 de 1996.

Para aprovacdo do Projeto Executivo a CONTRATADA devera apresentar:
. Levantamento topografico dos encontros, com desenho de planta e perfil;

. Memodria de célculo de estudo de determinacgéo da secdo de vazdo necessaria para atender
a vazao da bacia calculada nos estudos hidrolégicos, para o periodo de retorno definido no
projeto executivo da rodovia em que se situa a ponte;
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. Detalhamento da geometria de cada ponte em planta e perfil,

. Realizacdo de sondagens a percussao no eixo de cada pilar e encontro, com apresentacao
dos relatorios de sondagens;

. Realizacdo de Sondagens rotativas ou mistas, quando a fundagéo for em rocha ou em
terrenos que apresentem matacdes;

. Planta de locacao das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;

. Definicédo de projeto de fundacéo, em funcao das sondagens;

. Caélculo estrutural, apresentando a memdaria de célculo detalhada;

. Desenho de formas;

. Desenhos de armacéo;

. Desenhos de locacdo da obra e construgéo;

. Caélculo de quantidades.

A CONTRATADA devera apresentar os Projetos em um prazo maximo de 90 dias corridos a
contar da expedicao da Ordem de Servico.

Nos casos de inexisténcia de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras, mediante autorizacao, por escrito, da PREFEITURA
MUNICIPAL.

3.2.8.1.10. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS

A CONTRATADA arcara com toda e qualquer despesa referente a fornecimento,
transporte e transbordo de todos os materiais e equipamentos necessarios para execucdo e
entrega da obra.

3.28.1.11. DEMOLICAO

Todas as estruturas da ponte de madeira existente serdo demolidas e seu materiais
entregues ao 6° NR, deixando o local totalmente limpo.

3.2.8.2. MATERIAIS BASICOS - FORMA - ARMADURA - CONCRETO
3.2.8.2.1. Forma e Escoramento
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As formas e os escoramentos obedecerdo as indicacdes de projeto e possuirdo rigidez que
impeca deformacdo quando submetidas as cargas.

As formas serdo em madeira e deverdo apresentar-se sem deformacges, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis. Podem ser também adotados revestimentos a prova d’agua.

Se a opcéo utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverdo ser estocadas abrigadas,
de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos,
rachaduras e outros defeitos.

A estocagem ndo devera ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das pecas
afastadas no maximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento.

3.2.8.2.2. Armaduras para Concreto Armado
O aco a ser empregado devera estar dentro dos padrées prescritos pela ABNT.
O Corte e dobramento serdo executados a frio conforme prescrito pela ABNT.
As barras de aco serdo amarradas por arame 18 ou por ponto de solda.
Os espacadores deverdo ser de partilha de concreto ou pléastico de alta densidade.
Condigdes Gerais
As armaduras para concreto armado serdo as que satisfazem a ABNT.

Barras com fissuras, bolhas, oxidacdo e corrosao serdo rejeitadas. Se a quantidade de
barras defeituosas for elevada, o fornecimento sera suspenso.

Tolerancias

O didametro médio para barras lisas de secao circular podera ser medido por paquimetro.
No caso de barras com secdo irregular devera ser considerada uma secdo equivalente
com peso especifico de 7,85 kgf/dm3.

O peso nominal € o que corresponde ao seu diametro nominal.

O peso real das barras, com diametro nominal igual ou maior a 10 mm, serd igual a seu
peso nominal com tolerancia de + 6%. Para as barras com diametro inferior a 10 mm, a
tolerancia é de + 10%. Devem ser verificadas estas tolerancias durante o fornecimento.

Ensaios

Antes do encaminhamento da amostra para testes, sera verificada sua autenticidade. Os
ensaios consistirdo em tragdo e dobramento conforme recomendagdo da ABNT. Os
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corpos de prova sdo segmentos de barra e em caso de apresentarem secdo transversal
com deformac@es sera tomada uma secdo transversal de uma barra com mesmo peso
por metro linear.

3.2.8.2.3. CONCRETO

O concreto estrutural deverd obedecer as condi¢bes gerais prescritas pela ABNT e o
DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento devera ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras
em vigor, relacionadas abaixo:

a. NBR-12654: Controle Tecnoldgico dos Materiais do Concreto;
b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento — para concreto com Fck
superior a 15 Mpa;
C. NBR-14931: Execucdo de Estruturas;
d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central.
Concreto estrutural

Devera ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto
executivo: laje de fundacéo, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligacao entre
os contrafortes.

Concreto para lastro

Devera ser executado para a regularizacdo da infraestrutura (bloco e laje da
infraestrutura), possuindo baixo consumo de cimento portland.

Materiais Basicos para confeccédo do concreto
. Cimento Portland

O cimento a ser empregado sera o Portland comum e, devera atender ao disposto na
norma da ABNT.

O teor de aluminato tricalcico, calculado pela formula de Bogue, devera ser superior a
8%.

A fiscalizacdo poderd, para verificar a integridade do cimento quando da entrega,
solicitar um atestado sua qualidade. O cimento deverd ser entregue na construgdo
devidamente embalado, e sera armazenado em local abrigado e empilhado de modo a
ndo comprometer a sua qualidade, sendo que o nimero de sacos empilhados sera de no
maximo 10 (dez).
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O tempo méaximo de estocagem sera de dois meses, suposto o cimento ser de fabricacao
recente.

Agregado miudo

Areia natural de didametro maximo 4,8 mm, lavada e sem a presenca de substancias
prejudiciais ao desempenho do concreto.

Agregado gratdo

Sera utilizado seixo rolado, de diametro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,
devidamente limpo e sem a presenca de particulas tipo argila ou substancias organicas.
Para o concreto ciclopico, devera ser utilizado 30% de pedra de méo (arenito)

Agua

A agua a ser utilizada devera ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substancias
estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.

Aditivos para concreto

Serdo utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na
confeccao do concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificacfes
do fabricante.

Serdo proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que
contenham cloreto de célcio ou quaisquer outros halogénios.

Procedimentos de confecc¢do do concreto

Dosagem

A obtencdo do concreto se realizara por meio de uma mistura envolvendo cimento
Portland, agregados e agua.

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, devera ser realizado o
permanente controle dos materiais empregados visando garantir a resisténcia
caracteristica de projeto e um produto denso, pouco permeéavel e duravel.

Deverdo ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma
rapida deterioracdo da estrutura.

A verificacdo quanto ao trago a ser adotado sera realizada “em peso”.

Se a dosagem se realizar em volume, serdo empregados recipientes de reduzida
deformacédo (caixotes de madeira ou metal).
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A gquantidade de agua devera ser aferida de modo a ndo se permitir erro na medicdo do
volume inferior a 3% daquele citado na dosagem.

O concreto utilizado sera de Fck > 35MPa para toda a estrutura, com fator
agua/cimento 0.45, em funcdo da agressividade a que estard sujeita a estrutura de
acordo com a ABNT.

Preparo

O concreto poderéa ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizara a
obra.

A mistura do concreto sera realizada em betoneira, cujas caracteristicas deverao ser
previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitird
a mistura manual, sendo que nesta se adicionara, no minimo, 10% de cimento além da
dosagem estabelecida para a mistura mecanica.

A dosagem de dgua ndo devera ser aumentada em qualquer circunstancia, e um valor da
relacdo dgua/cimento serd estabelecido previamente.

A sequéncia de lancamento no tambor sera: agua de amassamento, parte do agregado
graudo, cimento, areia, &gua complementar e o restante do agregado graudo.

O tempo de mistura serd contado a partir do instante em que todos os componentes da
mistura ja tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo minimo sera:

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos
b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto
c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento
sera previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles
com partes endurecidas serdo rejeitados.

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados
deverdo ser mantidos.

A quantidade de concreto sera dimensionada para uso imediato ndo se permitindo
posterior utilizacdo de sobras para outra mistura.

Lancamento

O concreto serd lancado mediante a autorizacdo prévia da fiscalizacdo, onde esta
verificara possiveis erros quanto a armadura, madeiramento e existéncia de residuos.
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A altura méaxima para lancamento do concreto sera de 02 (dois) metros, assim como a
acumulacéo da mistura em um ponto nao serdo permitidos.

Poderdo ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxilio no langamento do concreto.
« Adensamento do Concreto

O concreto sera adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a
especificacdo devera ser aprovada pelo Contratante.

Serdo utilizados vibradores de imersdo com os diametros da agulha vibratéria adequado
as dimensdes da peca, assim como ao espacamento e a densidade da armadura.

A consisténcia do concreto equivalera as condi¢cGes empregadas pelo adensamento de
modo a proporcionar uma boa trabalhabilidade.

. Concretagem
Obedecerdo as recomendacdes da ABNT.
As juntas de concretagem deverdo ser executadas a cada 80 cm de altura.

N&o serdo permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver protegdes
adequadas na preparacdo e lancamento do concreto, de modo a garantir a dosagem
correta.

3.2.8.3. SERVICOS DE CONSTRUCAO

Antes do inicio da construcdo, a contratada devera proceder a retirada das pecas existentes,
que ndo serdo utilizadas no acesso provisorio, incluindo, aterro, tubulacGes e todas as estruturas
que por ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.

3.2.8.3.1. Locacao

A locacdo, desde a infraestrutura até a superestrutura devera ser feita com equipamento tipo
teodolito por profissional especializado, obedecendo aos niveis e alinhamentos, de acordo com o
projeto, e com o acompanhamento da fiscalizacdo ao longo da construcdo para a perfeita
execucdo da obra.

Infraestrutura

A infraestrutura da ponte serd formada por fundacbes profundas do tipo estacas pré-
moldadas secdo 30x30 cm. As estacas deverdo ser executadas para suportar cargas maximas de
compressdo, tracdo, momentos e esforcos horizontais, conforme dimensdes e carga definidas em
projeto.
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A contratada devera contratar sondagem a percussdo tipo SPT ou mista, caso necessario,
para elaboragéo do projeto executivo.

Meso-estrutura

A meso-estrutura sera formada por pilares e vigas,

O processo de construcdo devera ser definido em projeto.
Super-estrutura

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte serd precedida da confeccdo das vigas
que serdo pré-moldadas em concreto armado ou protendido, depois de posicionadas as
vigas com guindauto, serdo executadas as formas em chapas de Madeirit plastificado com
escoramento em madeira. Em seguida serdo posicionadas as armaduras da laje, com
posterior concretagem, com adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imerséo,
para producdo de concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35 MPa, com fator
agua/cimento 0,45.

A concretagem devera ser feita sequindo plano de concretagem, de acordo com projeto.
3.2.8.3.2. Alas e Cortina de Contencédo do Aterro.

Para estabilizacdo das cabeceiras da ponte sera executado muro de contengdo de acordo com
0S seguintes servicos:

A infraestrutura das Alas serd composta por fundagdes profundas em estaca metalica tipo
TR-68, com capacidade para atender os esforcos atuantes, conforme projeto executivo. A
regularizagdo do fundo das escavacgdes é feita através de lastro composto de concreto magro
(baixo consumo de cimento Portland). A forma serd executada em madeira, devendo possuir
resisténcia suficiente ao estancamento e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo
concreto. As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido
cuidado quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de espagamento para que o concreto
de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

O procedimento de concretagem se fara através da confecgdo do concreto no local,
utilizando-se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local
de lancamento, adensamento feito com utilizacdo de vibradores de imersdo, para producgédo de
concreto com resisténcia caracteristica Fck = 35MPa, com fator agua/cimento 0,45. Apds o
processo de endurecimento e ganho de resisténcia do concreto sera feito serd procedida a
desforma.

A parede da referida contencdo compreende na execucdo de forma com o devido
cimbramento, colocacdo de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem
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com lancamento e adensamento de concreto com as mesmas caracteristicas do concreto da
infraestrutura.

O aterro a ser executado possuirda compactacdo em camadas de 20 cm, inclusive controle
tecnoldgico, com o objetivo de eliminacdo de qualquer acomodac¢do que venham a desestabilizar
a estrutura adjacente a ser executado sobre 0 mesmo.

Seré executada laje de transicdo em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje sera
apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligacdo rotulada através de armadura
especifica.

3.2.8.4. CONSTRUCAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

A forma sera executada em madeira, devendo possuir resisténcia suficiente ao estancamento
e esforgos provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.

As armaduras para concreto deverdo ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado
quanto ao procedimento de colocacdo de pastilhas de espacamento para que o concreto de
recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto.

Deverdo ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirdo
de apoio para futuras manutencdes nos aparelhos de apoio da respectiva ponte.

3.2.8.4.1. Controle Tecnologico
Armadura Doce
. Condicdes Gerais

Somente poderdo ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a
NBR-7480 da ABNT.

As barras ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliagdes,
bolhas, oxidacao excessiva e corrosao.

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossivel sua separacéo e rejeicédo, todo o fornecimento devera ser rejeitado.

Outros problemas como variagfes de massa e comprimento também devem ser
observados.

« Tolerancias

O diametro médio, no caso de barras lisas de secdo circular, podera ser determinado
com o auxilio de um paquimetro. No caso de barras com mossas ou saliéncias, ou de
secdo ndo circular, considera-se como diametro médio o didametro de se¢éo transversal
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de uma barra de aco ficticia, de se¢do circular, com peso por metro igual ao da barra
examinada (peso especifico de ago: 7,85 kg/dm3).

O peso nominal das barras € o que corresponde a seu diametro nominal. O peso real das
barras, com diametro nominal igual ou superior a 10 milimetros, deve ser igual a seu
peso nominal, com a tolerancia de +/- 6%. Para as barras com diametro inferior a 10
milimetros a toleréncia é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma se¢ao
nominal, deve ser verificado se sdo respeitadas as tolerancias indicadas.

Outra caracteristica a ser observada na recep¢do da remessa € o comprimento das
barras. O comprimento normal da fabricacéo é de 11,0 m, com tolerancia de 9%.

Amostragem

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma se¢do nominal e da
mesma categoria, verificar o peso do material fornecido e se sdo preenchidas as
condicdes gerais da NBR-7480, rejeitando as barras que nao as preencham; repartir as
barras ndo rejeitadas em lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o
critério a seguir indicado, ndo se permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar,
ao acaso, de cada lote, uma barra, e providenciar a extracdo, de uma das extremidades
dessa barra, de um segmento com aproximadamente 2,20 metros de comprimento,
desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou fio, 0o qual sera considerado como
amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa amostra, devidamente
identificada, a um laboratdrio convenientemente aparelhado, para execugdo dos ensaios
de recebimento. O lote sO sera liberado para utilizagdo apos o resultado positivo do
laboratério. De acordo com a NBR-7480, a criacdo do lote visa a constituir um grupo
de barras ou fios de procedéncia identificada, de mesma categoria e classe de aco com a
mesma bitola e configuracdo geométrica superficial, cuja massa ndo supere o valor
indicado na Tabela abaixo.

MAssSA MAXIMA DOS LOTES (T)

BITOLA CATEGORIA DO ACO

& (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
3,2 - - - 1,6

4 - - - 2

5 6,3 4 3,2 2,5

6,3 8 4 3,2
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BiToLA CATEGORIA DO ACO

& (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60
8 10 6,3 5 4

10 12,5 8 6,3 5

12,5 16 10 8 6,3

16 20 12,5 10 -

20 25 16 12,5 -

25 31,5 20 16 -

32 40 25 20 -

40 50 31,5 25 -

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para 0s
Planos de Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definicdo da amostragem dos lotes.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada
conjunto de 50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar.

Ensaios

Cabe ao laboratorio, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua
autenticidade, submeté-la aos ensaios de:

- Tracdo, conforme a NBR-6152;
- Tracdo em barras emendadas, conforme a NBR-8548;
- Dobramento, conforme a NBR-6153.

E quando for necesséario, realizar os ensaios de:
- Fissuracéo de concreto, de acordo com a NBR-7477;
- Fadiga, conforme a NBR-7478.

Deve ser considerada como area de secdo transversal, no caso de barras com mossas ou
saliéncias, a area da secdo transversal de uma barra de aco ficticia, de se¢do circular,
gue possua 0 mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada.

Ao comprador serd fornecido pelo laboratdrio o certificado desses ensaios.
Aceitacdo ou Rejeicdo do Lote
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Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos
nos ensaios de recebimento, com as exigéncias desta Especificacdo. O lote sera aceito
caso todos o0s ensaios referentes a amostra sejam satisfatorios.

Critério de Contraprova

Caso um ou mais desses resultados ndo satisfacam as referidas exigéncias, a barra da
qual foi retirada a amostra é separada e rejeitada, e séo retiradas, para contraprova, de
duas outras barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serdo
submetidas aos ensaios referidos anteriormente. O lote serd aceito caso todos 0s
resultados dos ensaios referentes as novas amostras sejam satisfatorios. O lote sera
rejeitado caso qualquer um desses novos resultados ndo satisfaca as referidas
exigéncias. Se mais de 20% dos lotes de um fornecimento tiver de ser rejeitado, o
comprador podera rejeitar todo o fornecimento.

Critério Estatistico

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de
aceitacdo ou rejeicdo podera ser o critério estatistico indicado neste item:

- 0 peso de cada lote sera igual ao dobro do valor indicado através dos itens de
tolerancia;

- de cada lote serdo retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 barras
escolhidas ao acaso;

- 0 lote sera aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem
satisfatorios;

- caso um ou mais resultados do ensaio de tracdo ndo satisfagcam aos requisitos
minimos por esta Especificacdo e se todos os ensaios de dobramento forem
satisfatorios, serdo retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tracao;

- para cada caracteristica mecanica determinada nos dez ensaios de tracao,
assim realizados, seré calculado o respectivo valor médio, e o desvio padréo;

— serd considerado como valor minimo da referida caracteristica mecanica o
valor diminuido de 1,65 vezes o desvio padréo;

- 0 lote serd aceito caso esse valor minimo, assim definido, seja superior ou
igual a0 minimo exigido nesta Especificacdo; seréa rejeitado caso esse valor
minimo nao satisfaca a essa exigéncia.
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« Propriedades Mecénicas Exigidas

No ensaio de tracdo a amostra deve apresentar tensdo de escoamento e alongamento
iguais ou superiores aos minimos fixados no quadro seguinte para a categoria
correspondente. A relagdo entre a tenséo de ruptura e a tensdo de escoamento, em cada
amostra, devera ser pelo menos igual ao minimo fixado nesse quadro.

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou cal¢o indicado no quadro seguinte,
para a categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 1800 sem
ruptura ou fissuracao.

As caracteristicas mecanicas exigidas das barras de aco destinadas a armaduras de
pecas de concreto armado sao resumidas no quadro a seguir.

PROPRIEDADES MECANICAS EXIGIVEIS DE BARRAS E
F10s DE ACO DESTINADOS A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO

ENsAIO DE
ENSAI10S DE TRAGAO (VALORES MINIMOS) DOBRAMENTO A
1800
Categoria Resisténcia Limite de Alongamento | Diametro de
Coractritcs | Ressincia ()| 209 |70
A) FSt(MPa) (C) ParaAgo | (mm) (D)
Fyk (MPa) Classe A 2020
CA-25 250 1,20 fy 18 20 40
CA-40 400 1,10 fy 10 30 50
CA-50 500 1,10 fy 8 40 60
CA-60 600 1,05 fy - 50 -

(A) Valor caracteristico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou fy
da NBR-6118).

(B) O mesmo que resisténcia convencional a ruptura ou resisténcia convencional a
tracdo. Conforme a NBR-6152, 0 simbolo LR ou t.

(C) & é a bitola.

(D) As barras de bitola & > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem ser dobradas
sobre pinos de 8 & (em mm)
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(E) fst minimo de 660 MPa.

Estruturas de Concreto

Dosagem

Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo ser efetuados,
inicialmente, ensaios de caracterizacdo dos materiais.

A dosagem dos tracos a serem utilizados serd executada em laboratério idéneo, com
materiais que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relacéo
agua/cimento.

E necessario fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, didmetro maximo do
agregado) do concreto a ser dosado, visando atender as necessidades de concretagem
dos elementos estruturais nas vérias etapas da obra.

A frequéncia das operacOes de controle é dada em funcéo do tipo de obra, volume de
concreto e mudancgas de fonte dos componentes do concreto; ela deverd ficar a critério
da Fiscalizacéo, e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

Controle nas Betoneiras ou nas Centrais

De maneira geral, 0 acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricagédo
deve englobar:

- ensaios periodicos da granulometria do agregado graudo;
- ensaios periddicos do médulo de finura do agregado middo;

- ensaios periodicos da umidade natural dos agregados (para correcdo do fator
agua/cimento);

- controle da quantidade de agregado por traco;

- controle da quantidade de cimento por trago;

- controle da quantidade de aditivo por traco;

- duracdo da mistura;

- trabalhabilidade (slump-test).
Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova
As amostras de concreto para a execucdo dos corpos-de-prova deverdo ser retiradas
durante a execucdo da concretagem das estruturas, e deverdo obedecer a NBR 5750 da
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ABNT. De modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28
dias) para elemento estrutural e/ou cada 40 m2 de concreto aplicado.

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, € necessario
que a amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certas regras bem definidas,
conforme a NBR-5738.

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente
preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionarias, de
caminhdes misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um
caminhdo betoneira, ela sera retirada em trés ou mais intervalos durante a descarga,
excluindo o principio e o fim.

Depois de colhida, a amostra devera ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-
prova, que devera ser iniciada antes de decorridos 15 minutos.

Os corpos-de-prova podem ser cilindricos, cubicos ou prismaticos.

S&o previstos dois tipos de conservacao dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme
se deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas
condicdes de cura da estrutura.

No primeiro caso, 0s corpos-de-prova sdo curados na obra, em agua, areia Umida ou
serragem molhada, durante o menor periodo de tempo possivel, e depois removidos
para o laboratorio, onde serdo conservados em camara Umida. Para a segunda
verificacdo, 0s corpos-de-prova sdo conservados em obra recebendo as mesmas
condicdes de cura da estrutura, durante 3/4 do tempo previsto para execuc¢do do ensaio.

Os corpos-de-prova cilindricos devem ser ensaiados axialmente para a determinacdo da
resisténcia a compressao. E atraves dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-
se 0 estudo estatistico do Fck da obra.

Escoramento e FGrmas

Todas as férmas e escoramentos das pecas concretadas sdo de responsabilidade do
Empreiteiro que, se solicitado, apresentara seus desenhos e respectivos memoriais de
calculo para analise e aprovacao antes do inicio dos trabalhos.

O escoramento principal sera de preferéncia promovido por elementos metalicos que se
apoiardo provisoriamente nas estruturas ja prontas, mas o escoramento secundario
(barroteamento) podera ser em pegas de madeira.
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O escoramento devera ser dimensionado de modo que as formas fiquem perfeitamente
apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem
deformacdo ou movimento, o peso do concreto e a movimentacdo de pessoal, materiais
e equipamentos necessarios ao transporte e adensamento do concreto.

Cunhas e presilhas serdo usadas sempre que possivel e o escoramento deverad ser
projetado e executado de modo tal que as faces laterais das férmas possam ser
removidas sem perturbar as faces inferiores e 0 escoramento propriamente dito.

Poderéo ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso 0s tirantes
deverdo ficar embutidos em tubos de PVC de diametro ligeiramente maior que o do
tirante, de modo que 0 mesmo possa ser removido com facilidade. N&do sera permitido o
uso de tirantes diretamente em contato com o concreto.

Materiais Utilizados

As férmas para superficies externas aparentes sao consideradas "aparelhadas” e deverao
ser executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o
concreto depois de pronto apresente uma superficie plana, de acabamento liso, livre de
marcas de tdbuas e nds. As juntas dos painéis destas formas deverdo estar dispostas,
apresentando uma posicao regular e deverdo ser perfeitamente calafetadas, de modo a
evitar a fuga de nata. Estas formas deverdo ser alinhadas com uma tolerancia de +/- 3
mm, mas ndo serdo permitidas tolerancias que se somem, isto &, de mesmo sentido,
préxima umas das outras.

As férmas para superficies externas ndo aparentes, internas ou inferiores sdo
consideradas "ndo aparelhadas". Nas mesmas poderdo ser empregadas chapas de
madeira prensada, resinadas ou ndo, ou tdbuas. Estas férmas deverdo ser bem
calafetadas, de modo a evitar ao maximo a perda de nata. Especial cuidado devera ser
tomado com as furacGes, rebaixos e ranhuras, que deverdo ser previstos e executados
segundo detalhes e posi¢des indicados nos desenhos.

Remocéao do Escoramento e Férmas
Sdo definidos os seguintes critérios minimos para a remogéo das férmas e escoramento:
Prazo minimo, concreto comum sem emprego de aditivo:
- Superficies laterais: 72 horas
- Superficies inferiores: lajes 14 dias
- Resisténcia minima:  Fck = 35 MPa
Precaucdes Anteriores ao Lancamento do Concreto
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Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das férmas e feita a
limpeza, para as superficies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas
que possam influenciar a qualidade dos acabamentos.

As foérmas de madeira deverdo, imediatamente antes do lancamento, ser molhadas até a
saturacdo. Para o escoamento da agua em excesso deverdo ser previstos furos nas
formas.

A utilizacdo de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das formas permitem uma
desforma mais facil, s6 podera ser adotada ap0s autorizacdo da Fiscalizacdo e uma vez
demonstrado pelo fabricante que seu emprego nédo introduz manchas ou alteracées no
aspecto exterior da peca.

3.2.8.4.2. BARREIRA DE CONCRETO TIPO “NEW JERSEY”

A barreira de concreto tipo “New Jersey” sera usado como guarda-roda e guarda-corpo ao
mesmo tempo. O seu comprimento e altura obedecerdo as indicagdes do projeto elaborado pela
CONTRATADA.

3.2.8.5. DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos, a contratada devera efetuar a sua desmobilizagdo incluindo a
remocao das instalacGes e a limpeza total do local.

4. PROPOSTAS
A proposta de precos, que compreende a descricdo do material ou servigo ofertado pelo

licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacfes constantes do
PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigéncias:

a) Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificaces constantes deste
Edital, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do
servico ofertado, bem como precos unitarios e totais detalhados em planilha, conforme
modelo de composi¢do de custos unitarios do Anexo VI.

b) Os itens de maior relevancia listados devem atender as quantidades minimas, aceitando-
se a somatdria de quantidades em mais de um contrato conforme tabela a seguir.

c) O licitante deverad apresentar todas as composi¢des de custos unitarios e auxiliares de
acordo com os parametros de composi¢do da PREFEITURA MUNICIPAL.

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da efetiva entrega da
mesma.
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5. HABILITACAO — QUALIFICACAO TECNICA

5.1.1. Os licitantes deverao comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio da
apresentacao dos seguintes documentos;

5.1.2 Certiddo de registro ou inscricao junto ao CREA, da empresa participante, dentro do
prazo de vigéncia e com jurisdicdo sobre a sede da licitante.

5.1.3 Certiddo de registro ou inscrigdo junto ao CREA, do responsavel técnico da empresa
licitante, dentro do prazo de vigéncia;

5.1.4 Atestado de Visita expedido pela Secretaria de Obras, através do servidor
competente, comprovando que a licitante realizou a visita técnica e vistoriou, através de
representante técnico detentor do acervo (CAT) e que ja conste no quadro da empresa, o
local onde se realizara a obra/servigos objeto desta Tomada de Pregos;

5.1.5 Comprovagdo da capacitagcdo técnico-operacional, mediante a apresentagdo de um
ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado devidamente identificadas, em nome da empresa licitante.

5.1.6 Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante a apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico-CAT, expedida junto ao CREA, nos termos da legislagdo
aplicavel, em nome do profissional técnico indicado pela empresa licitante, como
responsavel pelos trabalhos a serem executados, que demonstre possuir a qualquer
tempo, em 01 (um) ou mais atestados de Conclusao ou atestados de Conclusao Parcial de
Obras de Artes Especiais, ou servicos de complexidade maior, apresentando a execugao
das quantidades minimas em um ou mais contratos de acordo com a tabela abaixo. Tais
exigéncias se fazem necessarias considerando que o objeto desta contracdo se trata de
obras de artes especiais, a qual deve ter um tratamento diferenciado ao ser analisada as
especificagdes das licitantes interessadas (Acordao 534/206 - Plenario - TCU):

5.1.7 As parcelas de maior relevancia para fins deste Edital serdo:

- Obras de Arte Especiais:
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QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO UND MINIMA

EXIGIVEL
01 Ponte em Concreto Armado M 13,00
02 Estaca de concreto = 30x30cm M 370,00
03 Concreto ¢/ seixo FCK > 35 MPA M 110,00

04 Armacao em Aco CA-50 / CA-60 KG 15.000,00
05 Elaboracao de Projeto Executivo de Ponte de M2 111,00

Concreto Armado

5.1.8 O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdao, obrigatoriamente, pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagao do
vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante devera ser feita por meio de:

a) Certidao de Registro do licitante no CREA onde devera constar o nome do profissional
indicado.

b) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteracbes (Estatuto/Contrato Social
etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA onde devera constar o
nome do profissional indicado.

5.1.9 Quando se tratar do dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagdo sera
feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA devidamente atualizada
do(s) responsavel(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com o licitante.

5.1.10 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 19, artigo 30, da Lei n©
8.666/93, deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Administragao.
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5.1.11 O(s) atestado(s) ou certiddo(0es) que ndo atender (em) as caracteristicas citadas
nas condigdes acima, ndo sera(do) considerado(s) pela Comissdo, ficando esclarecido que
o ndo atendimento de tais requisitos implicara na inabilitacdo da empresa licitante por
falta de elementos imprescindiveis ao julgamento da capacidade técnica.

5.1.12 A proponente devera apresentar Declaragdo de Responsabilidades de que mantera
o profissional indicado como responsavel técnico, com a devida anuéncia do mesmo, na
direcdo e execucdo dos trabalhos no local da obra/servicos até a sua inteira conclusdo, nos
termos do inciso I, do § 19, artigo 30, da Lei n® 8.666/93.

5.1.13 0O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante para fins de comprovacao da
capacitacdo técnico-profissional de que trata este item deverdo participar da obra/servico
objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional (ais) de experiéncia
equivalente ou superior, somente em caso de forga maior e mediante prévia concordancia
pela administracdo, nos termos do § 10° art. 30 da lei n® 8.666/93.

5.2 VISTORIA

5.2.1. Devera apresentar a declaracdo de pleno conhecimento, onde serdo executados 0s servigos,
objeto desta licitacdo, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situacdo da
obra e condi¢Ges ambientais do local onde serdo executados 0s servigos.

5.2.2. Em caso de qualquer divida, a licitante podera procurar o Setor Responsavel pelo Orgao
na Gerencia de Obras Artes especiais - SEMOB, pelo e-mail Obras@castanhal.pa.gov.br ou
através dos telefones 91-3721-3489.

6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA

6.1. A questdo da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art.
1.245 do Cadigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cédigo Civil de 2002, no seu art.
618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes considerdaveis, 0
empreiteiro de materiais e execuc¢ao respondera, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos,
pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.”

7. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR
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7.1. CABERA AO LICITANTE VENCEDOR
7.1.1. Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e seus Anexos.

7.1.2. A CONTRATADA seréa responsavel pela Apresentacdo de Laudo de Sondagem do Solo,
previsto em planilha orgcamentaria para 02 ou 03 furos, conforme o caso, bem como pela
elaboracdo dos Projetos Executivos de FundacOes e Estrutural da referida obra, os quais
deverdo ser apresentados em um prazo de 30 dias corridos a contar da expedi¢do da Ordem
de Servico. Estes Projetos Executivos Complementares DEVERAO SER DEVIDAMENTE
ANALISADOS E APROVADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. Né&o serdo
permitidas quaisquer alteracbes no Projeto BASICO, previamente apresentado pela
PREFEITURA MUNICIPAL, ao ndo ser em caso de for¢ca maior com a devida consulta
prévia, devendo ser respeitada a definicdo de processo construtivo atribuido, bem como
especificacBes técnicas adotadas. Vide item 9 do Memorial Descritivo de Construcéo Civil,
em anexo.

7.1.3. Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A
qualquer tempo a Fiscalizacdo poderad solicitar a substituicdo de qualquer membro da
equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

7.1.4. Alocar durante todo o periodo das obras ao menos 1 profissional de nivel superior, com
experiéncia, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no
CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas
Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o
profissional executado os servigos com caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitagio e devera ser aprovado pela FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.5. Emitir relatérios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde
constardo todas as informac6es técnicas das obras.

7.1.6. Realizar todos os servicos relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo
com as especificacdes estipuladas neste documento.

7.1.7. Seguir o cronograma fisico das etapas de execucdo dos servicos. Realizar, com zelo e
fidelidade a pratica da boa execucdo dos servicos, observando as formas, as medidas, 0s
desenhos, realizando verificagdo “in loco” e a melhor metodologia, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da fiscalizacdo, ficando obrigado a
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solicitacdo da anuéncia da FISCALIZACAO/GERENCIA de toda e qualquer alteracio da
rotina de servicos e projeto objeto do contrato.

7.1.8. Fornecer e manter no canteiro de servicos, tudo que for necessario a execucdo dos
servigos dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada.

7.1.9. Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execucdo dos servicos,
recolhendo os entulhos, dando-Ihes o destino adequado.

7.1.10. Prestar assessoria técnica com orientacfes, sugestdes, instrucbes ou recomendacoes,
exemplos de aplicagdo em outros servicos e assisténcias técnicas de interesse da
PREFEITURA MUNICIPAL em relacdo a servicos, projetos e atividades que envolvam o
objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos.

7.1.11. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugao dos servigos.

7.1.12. Manter, durante a execuc¢do dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em
boas condicdes de higiene e seguranca, identificados com crachéas e usando equipamento de
protecdo individual (EPI) apropriado.

7.1.13. Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em
execucdo, mantendo estreita comunicagdo com a FISCALIZACAO/GERENCIA.

7.1.14. Executar fielmente os servigos programados nas especificacbes, ndo se admitindo
modificacdes sem a prévia consulta e concordancia da PREFEITURA MUNICIPAL.

7.1.15. Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART, relativa aos servi¢os objeto da presente licitacdo, de acordo com a legislacdo vigente.

7.1.16. Tomar todas as providéncias necessarias ao perfeito desenvolvimento dos servigos,
arcando com todas as despesas, sem 6nus adicional a PREFEITURA MUNICIPAL.

7.1.17. Entregar as areas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado
o replantio de gramas nas valas, recomposicéo de calcadas, asfaltos e outros.

7.1.18. N&o subcontratar nenhum servico sem o prévio conhecimento e consentimento da
PREFEITURA MUNICIPAL.
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7.1.19. Promover medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protecédo individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores
auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que 0S mesmos cumpram as normas e
procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.

7.1.20. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na convencédo coletiva do
Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional a
PREFEITURA MUNICIPAL.

7.1.21. Pagar em dia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher,
no prazo legal, todos os encargos e tributos.

7.1.22. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA
MUNICIPAL, nem poderd onerar 0 objeto desta licitacdo, razdo pela qual a Licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a PREFEITURA MUNICIPAL.

7.1.23. Apresentar planejamento inicial com descricdo do Plano de Mobilizagdo de Meios
(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serdo comprados, alugados ou
remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessarios, com as
respectivas cronologias.

7.1.24. Apresentar organograma com a distribui¢do dos cargos e fungdes na obra, acompanhado
do Plano da Administracé@o, no qual estejam definidas as atribuicdes e responsabilidades de
todo pessoal, até o nivel de encarregado ou mestre.

7.1.25. Desenvolver atividades em mais de um turno de servicos, seja durante os dias Gteis, nos
finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessario, com o proposito de
manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servicos, a fim de garantir o
cumprimento do prazo total de execucdo estabelecido.

7.1.26. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servicos. No caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressées as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicacdo escrita a
PREFEITURA, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar
empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos.
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7.1.27. Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo dos servigos, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

7.1.28. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da
ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizag&o.

7.1.29. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

7.1.30. Submeter a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos
Sservigos antes da sua execucao.

7.1.31. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacgdo acerca das atividades
objeto desta licitacdo, sem prévia autorizacdo da PREFEITURA.

7.1.32. Manter, durante todo o periodo da execucdo dos servigos, as condigdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacao.

7.1.33. Responsabilizar-se pelos 0nus resultantes de quaisquer acGes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados
e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acGes judiciais
movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forca de lei, ligadas ao
cumprimento do presente edital.

7.1.34. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.

7.1.35. Prestar esclarecimentos a PREFEIRURA sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolva, independente de solicitagéo.

8. OBRIGACOES DA PREFEITURA

8.1. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se
refere ao nivel de servico e san¢Ges administrativas;

8.2. Proporcionar todas as condicGes necessarias para que o licitante vencedor possa
cumprir o objeto desta licitagéo.
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8.3. Fornece a qualquer tempo e com 0 maximo de presteza, mediante solicitacdo escrita da
Contratada, informagdes adicionais, dirimir ddvidas e orienta-la em casos omissos;

8.4. Nomear Gestores para executar a fiscalizacdo do Contrato, que registrard todas as
ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora para a imediata
correcdo das irregularidades apontadas.

8.4.1. A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL em nada
restringe a responsabilidade técnica Unica, integral e exclusiva da licitante vencedora, no
que concerne a execucao do objeto contratado.

8.5. Efetuar o pagamento mensal nas condi¢des pactuadas.
8.6. Atestar a execucao do contrato.
8.7. Cumprir as demais obrigacGes contidas no edital.

9. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

9.1. O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servicos a serem executados pelo contrato e € o elemento basico de controle da obra
como também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse
cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasidao da assinatura do contrato ou de
outro documento habil.

9.2. A FREFEITURA MUNICIPAL observara para que o Cronograma maximo por periodo
esteja em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.

9.3. Este CRONOGRAMA esta apresentado no Anexo 1V.
10. CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A PREFEITURA MUNICIPAL pagara a contratada, pelos servicos contratados e
executados, 0s precos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os
precos incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugdo do(s) servigos(s), de
acordo com as condigdes previstas nas EspecificacGes e nas Normas indicadas no Edital
e demais documentos da licitagdo, constituindo assim sua Unica remuneragdo pelos
trabalhos contratados e executados.
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10.2. Obedecido o cronograma fisico-financeiro apresentado, sera procedida a medicédo
dos servigos. Emitido o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na
sede da SEMOB respectiva, as notas fiscais correspondentes a medicdo, que serad
encaminhada a Coordenacdo Geral competente ap6s devidamente atestada pela
Secretaria Municipal de Obras.

10.3. E de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias ap6s o processamento da medicdo, de toda documentacdo necessaria a plena e
correta formalizacdo do processo de medicdo, condicdo esta imprescindivel para o envio
deste para pagamento. O atraso na entrega da documentacdo exigida, por parte da
empresa ou consorcio, ndo podera concorrer para futuros pleitos de ressarcimento por
atraso de pagamento.

10.4. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. (O que vale
para fins de contagem de prazo é a efetiva atestacdo no verso da nota, e ndo sua simples
entrega).

10.5. O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacéo, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

10.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8666/93.

10.7. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrucdo vigente sobre o
assunto e de acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execucdo das
Obras.

10.8. As medicdes constardo de Planilha-Resumo, contendo a relacdo de servicos,
quantidades, unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

10.9. No processo de medigdo ou na prestagdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.
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10.10. Nas medicdes que abrangem mais de um municipio, o calculo devera ser realizado
por municipio abrangido, sendo vedada a utilizagdo do critério da média ponderada entre
os diversos municipios e suas aliquotas.

10.11. O pagamento sera feito com base no preco unitario apresentando para cada
servico, incluindo material, mao de obra, transporte, encargos e BDI.

11. FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizagdo dos servicos estabelecidos sera efetuada pelo GERENTE
TECNICO designado pela PREFEITURA, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a
efetividade do servico executado.

12. VIGENCIA DO CONTRATO

12.1. O prazo de vigéncia do contrato sera o prazo de execucao dos servigos de 150
(cento e cinquenta) dias corridos acrescidos de mais 30 (trinta) dias passando a ter
sua vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua assinatura e
prorrogavel na forma da Lei de LicitacGes.

12.2. Cabe a contratada executar os servi¢os conforme cronograma fisico-financeiro.
12.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.3.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacao escrita
do contratado;

12.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1 A empresa vencedora desta licitacdo obriga-se a apresentar garantia contratual, em
até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, do
art. 56 da Lei n° 8.666/93 e alteragdes, no valor de 5% (cinco por cento) da
contratacdo e observando o disposto no § 2° do art. 48, com prazo de vigéncia
minima, igual ao prazo de execucdo da obra, mais 60 (sessenta) dias. Uma vez
extrapolado o prazo de 10 (dez) dias apds assinatura do contrato e a respectiva
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garantia ndo tiver sido apresentada pela empresa contratada, tal fato ensejara a
aplicacdo de multa, nos termos da Clausula X do Contrato, sem prejuizo de eventual
rescisdo contratual, caso a mora persista, de forma injustificada, por mais de 60
(sessenta) dias, nos termos da clausula XI da minuta do Contrato.

Caucéo em dinheiro.

Caucdo em titulo da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Fianca bancaria;
Seguro-garantia.

As caugOes apresentadas em dinheiro, serdo depositadas em cadernetas de poupanca,
sendo remuneradas mensalmente com taxa fixada pelo Governo;

Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a PREFEITURA retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, ap0s 0 competente processo administrativo para a
apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-4 do valor correspondente aos prejuizos
apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada
seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca sera cobrada judicialmente.
Respeitada essa condicdo, a garantia sera liberada, em até 60 (sessenta) dias apds a
assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de Entrega e Recebimento dos
servigos”, sem prejuizo do disposto no art. 618, do Cédigo Civil.

Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada ficara
obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos termos e
condicdes originalmente aprovados pela PREFEITURA.

14. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA
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Reajuste de preco.

a) Os precos contratados poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a
partir da data da apresentacdo da proposta e mediante solicitacdo da contratada,
conforme Art. 40, XI da Lei n° 8.666/93, data a que deverdo estar referidos os precos
unitarios apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, esse reajuste terd como
base a variacio verificada no indice Nacional de Custo de Obras Rodoviérias, calculado
pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nas
colunas 36 a 39 da revista Conjuntura Econémica.

b) Na hipétese de reajustamento, o célculo serd obtido atraves da aplicacdo da
seguinte férmula:

Onde;:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

io = Indice de preco verificado no més-base da apresentacio da proposta;

i7 = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser
reajustado.

C) Os precos contratuais ndo serdo reajustaveis pelo periodo de 01 (um) ano ou no
caso de atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos servicos.

d) Na hipotese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01
(um) ano, ultrapasse o mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma
responsabilidade nesse evento, poderé sofrer reajuste de seus precos.

e) As condicBes de reajustamento de precos estipuladas anteriormente poderdo vir a
ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou estaduais que
disponham de forma diferente sobre a matéria.

14.2 O preco estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:
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quando ocorrer acréscimo ou suspensdo dos servicos por conveniéncia da

PREFEITURA, respeitando-se os limites da Lei;

b)

quando sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias

incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado ou em caso de forga
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

14.3

Os precos propostos deverdo remunerar todos 0S custos necessarios a execugao
dos servicos englobando inclusive os seguintes itens principais:

Mobilizacdo e Desmobilizagdo da usina para misturas betuminosas
Instalacdo e demolicao do canteiro de obras

Regularizacdo da obra

Placas da obra

Placas de sinalizacdo e adverténcia provisorias com ou sem cavaletes
MobilizacBes e Desmobilizagdes de qualquer espécie

Horas extras ou adicionais para cumprimento ou recuperacao de prazos.
h) Transportes

Manutencdo de instalagdes, ferramentas e equipamentos
Operacionalizacao de instalacdes, ferramentas e equipamentos
Apoio logistico

Equipamentos de construcao

Ferramental

Material de consumo

Material permanente

Mao de obra direta e indireta local

Supervisdo

Viagens, deslocamentos, estadias

Apoio a fiscalizacdo quando especificado

Encargos Sociais

Bonificacdo e outras despesas indiretas ndo especificadas aqui
Impostos, taxas e emolumentos

Ensaios, testes e demais provas necessérias a garantia de qualidade.
e todas e quaisquer outras despesas que venham a ser efetuadas pela contratada
em funcéo dos servigos licitados.
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15. SANCOES

15.1 O descumprimento das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela contratada
sujeitar-lhe-a & aplicacdo das penalidades, consoante o artigo 87, incisos I, II, Il e
IV, da Lei Federal n° 8.666/93.

15.2 sancdo de multa serd aplicada nos casos de atraso, recusa ou inexecugdo, nos
seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na execuc¢do do objeto
da licitacdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite
de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execucdo do
objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente & parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da
Prefeitura Municipal, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

¢) 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por
descumprimento do prazo de execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo da
aplica¢do do dispostos nos subitens “a” e ’b”;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
0 contrato ou retirar documento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
PREFEITURA ou inexecucdo parcial do objeto da licitagédo, calculado sobre a parte
inadimplente e ficara sujeito as seguintes cominagdes:

| - Responder por perdas e danos ocasionados a PREFEITURA, os quais serdo
apurados em competente processo, levando em conta as circunstancias que
tenham contribuido para a ocorréncia do fato;
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Il - Suspensédo temporaria de participar de licitagdo e impedimento de contratar com
a PREFEITURA, pelo periodo de até 02 (dois) anos;

I11 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos;

e) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucéo total do objeto
da licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de
entrega.

15.3 A PREFEITURA se reserva o direito de independentemente de qualquer aviso ou
notificagdo optar pela convocagdo das demais licitantes, obedecida a ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pela
licitante classificada em primeiro lugar, quando esta ndo cumprir as exigéncias do
contrato.

16. DOCUMENTOS ANEXOS

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:
Anexo | — Planilha Orcamentaria da estimativa de custo e formacéao de precos.
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Anexo Il — Planilha Estimativa de Composic¢ao de BDI.

Anexo |1l — Planilha Estimativa de Encargos Sociais.

Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro.

Anexo V — Plantas do Projeto Basico.

Anexo VI — Memoria de Calculo

Anexo VIl — Composicdo de Precos Unitarios, principal e auxiliar.

Anexo VIII — Documentos Referentes a Responsabilidade Técnica.
17. ASSINATURAS:

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo do Projeto Bé&sico, que corresponde a
selecdo de empresa especializada com vistas & execucdo de COSTRUCA DE UMA PONTE
EM CONCRETO ARMADO NA RUA SAO JOAO, SOBRE O IGARAPE CASTANHAL
(13,00m x 8,60m x 4,00m), NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, para constar como anexo ao
edital.

Declaro que sou responsavel pela elaboracdo das planilhas orcamentérias a que se refere
0 Art. 40, 8 2° inciso Il, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente
PROJETO BASICO de Referéncia e com os custos do sistema de referéncia, sendo as mesmas
atuais e adequadas.

Castanhal 02 de agosto de 2022.

SILVIO ROBERTO Assinado de forma digital por
SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS
MONTEI RO DOS SANTOS:43152090234

SANTOS:43152090234 Dados: 2022.08.04 10:54:18 -03'00'
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