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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

OFICIO CIRC. INTERNO N° 488/2025-SEPLAGE Castanhal, 28 de julho de 2025

A Secretaria Municipal de Licitagio.
Sr?® Tatiane do Socorro Martins da Silva.
Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitagdo

Assunto: Solicitacio do 5° termo de aditivo de prazo de vigéncia do contrato 179/2022
Prezado Secretaria,

Com os cumprimentos de estilo, venho por meio deste solicitar o 5° termo de aditivo de prazo
de vigéncia de contrato, referente ao contrato N° 179/2022 cujo objeto € a Contratacdo de empresa

especializada na reforma e amplia¢do da Praga de Eventos do Bairro Jaderlandia, neste municipio

de Castanhal/Para.
Anexados a este, estao os scguintes documentos:

Solicitacdo de aditivo por parte da CONTRATADA,;

Declaracdo de autorizaco do prefeito;

Y

Cronograma fisico-financeiro atualizado;

‘\\

Parecer técnico 037/2025;

<

Certiddes de Contratada;

Sem mais nada para o momento, estamaos a disposi¢do para qualquer esclarecimento.

tenciosamente,

RIONE SCHESQUINE . Assinado de forma digital por
HERINGER - “RIONE SCHESQUINE HERINGER
MARTINS:61369845200 © MARTINS:61369845200

RIONE SCHESQUINE HERINGER MARTINS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestdo
Decreto n° 006/2025 — PMC




Construcdes LTDA 11

Oficio n°® 006/2025.

Prefeitura Municipal Castanhal

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestédo
Att. Sr. Felipe Akihiro

A empresa W M Construcoes e Servigos Ltda — EPP, registrada sob o CNPJ
n° 18.785.185/0001-52, contratada pelo Contrato n° 179/2022/PMC de 11 de outubro
de 2022, pela Prefeitura Municipal de Castanhal, com Ordem de Servigos n° 052/2022
emitida no dia 17 de novembro de 2022, com objeto contratual: “CONSTRUCAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE
EVENTOS DO BAIRRO DO JADERLANDIA, NESTE MENICIPIO DE
CASTANHAL/PARA”.

Viemos através deste, solicitar aos senhores a PRORROGACAO DE
VIGENCIA DO CONTRATO em 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com as
clausulas contratuais solicitamos a prorrogacéo, que tem seu 4° (quarto) termo aditivo

coma vigéncia para o dia 29 de agosto de 2025.

O pedido se justifica devido a necessidade de gue o contrato esteja vigente até

a data de entrega definitiva da obra e finalizagdo do contrato.
A Contratada esta a disposicao para maiores esclarecimentos

Sem mais, atenciosamente.

Castanhal, 14 de julho de 2025. W M CONSTRUCOES
: A . d d f d- <t ]: TR LR S SRR S w Ee{ ettt il =

WLLISSES FERNAN ' WL LISSES FERNAN SANTOR E SERVICOS

SANTOS CARDOS0:78575834215 - 1 0r0C

CARDOSO:78575834215 Dados: 2025.07.14 09:26:37 LTDA' 1 8785 ]850001

; -03'00"

W M Construcgoes e Servigos LTDA. 52 '

CNPJ n® 18.785.185/0001-52 : Assinado de forma digital por

Wilisses Fernan Santos Cardoso W M CONSTRUCOESE

CPF n° 785.758.342-15 . SERVICOS - '

RNP n° 151118650-0 oo L TDAESZ85 185000152
Dados: 2025.07.14 09:26:44

-03'00'

WM CONSTRUGéES E SERVICOS LTDA-EPP
CNPJ N° 18.785.185/0001-52 — L.E. n° 15.423.026-0

Av. Castelo Branco, n® 100, Quadra 10, Lote 100 - Novo
Concordia do Para/PA - CEP: 68685-000

EMAIL: wmconstrucoes2019@gmai.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

DECLARACAO

Eu, Hélio Leite da Silva, Prefeito Municipal de Castanhal, CPF n°® 085.758.782-04, venho por
meio desta autorizar o 5° TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DE
CONTRATO, em 180 (Cento e Oitenta) dias, do contrato n°179/2022, da TOMADA DE
PRECO N° 022/2022, cujo objeto € a Contrataciio de empresa especializada na reforma e
ampliacio da Praca de Eventos do Bairro Jaderlindia, neste municipio de

Castanhal/Para.

Castanhal, 28 de julho de 2025

Assinado de forma
HELIO LEITE DA digital por HELIO LEITE

SILVA:0857587 ‘DASILVA:08575878204
. Dados: 2025.07.28
8204 1::42:504—03’00'

HELIO LEITE DA SILVA
Prefeito Municipal de Castanhal

Av. Baro do Rio Branco, 2232 - Centro, Castanhal - PA, 68740-020 - www.castanhal.pa.gov.br
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* Parecer Técnico 037/2025 — SEPLAGE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Castanhal (PA), 28 de julho de 2025

PARECER TECNICO DE ENGENHARIA

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestfo, neste ato representado pela fiscal titular do
Contrato, sr. Felipe Akihiro Okajima de Oliveira, vem por meio deste solicitar o 5° ADITIVO
DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA, referente ao contrato n® 179/2022-PMC
- Contratacio de empresa especializada na reforma e ampliacio da Praca de Eventos do
Bairro Jaderlindia, neste municipio de Castanhal/Pari.

1. DOSFATOS

A CONTRATADA W. M. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ n°
18.785.185/0001-52, ao dia 14 de julho de 2025, solicitou junto a esta secretaria o 5° aditivo de
prazc de vigéncia, referente ao contrato mencionado.

2. DAS JUSTIFICATIVAS
Diante de visitas técnicas de fiscalizag#o realizadas no referido objeto de contrato, foi detectada

a necessidade de aditivar servigos.
Os servigos pendentes de execucéo sio:

e Administracio da obra: Saldo de administragdo de obra para execugdo dos servigos re-
manescentes;

e Instalacdes hidrossanitarias: Saldo referente aos acessoérios de acessibilidade PCD e de
higiene que serdo instalados na conclusio da obra, sendo a Gltima etapa deste item;

e Instalagdes elétricas: Saldo remanescente referente aos itens de: servigos iniciais, pegas,
postes, alimentagio e quadros de medicdo, onde serdo executados para conclusio da obra.

3. DOSPRAZOS

B PRAZO  DATAINICIAL ~ DATAFINAL
Vigéncia do Contrato 365 dias = 10/10/2023
1° Aditive de Prazo 180 dias 11/10/2023 07/04/2024
2° Aditivo de Prazo 180:dias 08/04/2024 03709/2024
3° Aditivo de Prazo 180 dias 04/09/2024 02/03/2025
4° Aditivo-de Prazo 180:dias  03/03/2025 29/08/2025
5°% Aditivo de Prazo 180 dias 30/08/2025 25/02/2026

4. CONCLUSAO

Diante do exposto, a Secretaria de Plangjamento e Gestdo sugere que sejam aditivados 180 dias
ao prazo de execugdo, afim possibilitar tempo habil a execug@io completa ¢ com qualidade do
objeto. Sem mais para 0 momento, é o parecer.

Documento assinado digitaimenta

R g 7 FELIPEARIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
g“ ol “v‘?‘ % Data: 28/07/2025 09:27:37-6300
verifigue em hitps:}jvalidar.iti.gov.br

FELIPE AKTHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA 152074935-0PA
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestio
Rua Cmte. Francisco de Assis, N° 2290, CEP: 68743-100, bairro Esfrela, Castanhal-PA
www.castanhal.pa.gov. br - sec.planejamento@eastanhal. pa.gov.br
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