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Obra Bancos
SEDE GOURMET DO SINDICATO RURAL DE CASTANHAL SINAPI - 05/2022 - Pará

ORSE - 04/2022 - 
Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 Taxas e Licenças 100,00%

3.692,47
100,00%
3.692,47

 2 Administração Local 100,00%
12.258,51

10,00%
1.225,85

30,00%
3.677,55

30,00%
3.677,55

30,00%
3.677,55

 3 Serviços Iniciais 100,00%
1.091,75

100,00%
1.091,75

 4 Demolições e Retiradas 100,00%
5.421,35

100,00%
5.421,35

 5 Movimentos de Terra 100,00%
6.156,99

100,00%
6.156,99

 6 Fundação/Estrutura 100,00%
87.474,66

70,00%
61.232,26

30,00%
26.242,40

 7 Alvenaria/Impermeabilização 100,00%
37.255,17

100,00%
37.255,17

 8 Obra Grossa 100,00%
43.776,33

100,00%
43.776,33

 9 Cobertura 100,00%
76.774,52

100,00%
76.774,52

 10 Revestimento 100,00%
96.315,68

50,00%
48.157,84

50,00%
48.157,84

 11 Esquadria 100,00%
16.220,21

100,00%
16.220,21

 12 Pintura 100,00%
12.395,98

100,00%
12.395,98

 13 Mármores / granitos/divisórias/Ferragens 100,00%
34.380,12

20,00%
6.876,02

80,00%
27.504,10

 14 Louças e Acessórios 100,00%
24.642,73

100,00%
24.642,73

 15 Combate ao incêndio 100,00%
1.600,90

100,00%
1.600,90

 16 Instalação Elétrica 100,00%
27.407,15

25,00%
6.851,79

25,00%
6.851,79

50,00%
13.703,58

 17 Instalação Hidrossanitária 100,00%
59.556,92

50,00%
29.778,46

25,00%
14.889,23

25,00%
14.889,23

 18 Urbanismo 100,00%
3.490,55

100,00%
3.490,55

 19 Limpeza Final 100,00%
1.975,21

100,00%
1.975,21

3,19% 39,06% 27,26% 30,49%
17.588,41 215.569,75 150.471,16 168.257,87

3,19% 42,25% 69,51% 100,0%
17.588,41 233.158,16 383.629,32 551.887,20

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
DANILO PISMEL ALVES

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
28,82% Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro
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